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Forord 
 
Kartleggingen av hvordan tiltak på avlastet riksveg er håndtert i planprosessen og 
etterpå, er igangsatt for å få et grunnlag for eventuelt å foreslå bedre rutiner for 
samarbeid om planlegging av tiltak og gjennomføring av dem. 4 prosjekter i hver av 
de 5 regionene er undersøkt og beskrevet. De undersøkte prosjektene danner 
grunnlag for rapportens vurderinger. Undersøkelsen er basert på besvarelser fra 
regionene og fra de kommunene hvor prosjektene er lokalisert. 
Prosjektet er ledet og finansiert av Statens vegvesen Vegdirektoratet, ved Sigrid 
Furuholt Ingebrigtsen og Olav Landsverk. Kartene er utarbeidet av Tove Holstvold 
Sveen. 
Undersøkelsen er gjennomført av VISTA Utredning AS, ved Paal Sørensen, som også 
har vært sekretær for arbeidet med rapporten.  
Alle fotoene er tatt av Statens vegvesen, ved regionene. 
 
Oslo, oktober 2009 
Statens vegvesen Vegdirektoratet 
Utbyggingsavdelingen 
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Sammendrag 
Statens vegvesen Vegdirektoratet, Utbyggingsavdelingen, har foretatt en undersøkelse 
om planlegging og gjennomføring av tiltak på avlastet riksveg i forbindelse med større 
utbyggingsprosjekter.  
Målet for undersøkelsen har blant annet vært å få en oversikt over hvordan de 
nedenfor siterte føringer i St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-
2011  blir fulgt opp:  
”Kapasitetsutvidelser gjennom omkjøringsveger, utvidelser av eksisterende veg, 
bygging av planskilte kryss og fjerning av flaskehalser, bedrer trafikkavviklingen. En 
godt planlagt kapasitetsøkning vil normalt bedre forholdene betydelig og redusere 
ulempene i tilstøtende områder. De positive effektene er ekstra tydelige når man 
legger hovedveger med stor andel gjennomgangstrafikk utenom eller i tunnel gjennom 
tettbygde strøk og byer. For å oppnå størst mulig effekt er det imidlertid viktig at 
bygging av nye vegtrasèer kombineres med tiltak på det gamle veg- og gatenettet i 
området. Statens vegvesen og lokale myndigheter har i fellesskap ansvar for å 
realisere miljøforbedringer på det avlastede vegnettet”.    
 
Følgende prosjekter er beskrevet og vurdert i undersøkelsen: 
Region øst 
Rv 2 Kløfta - Nybakk (Akershus) 
E18 Momarken - Sekkelsten (Østfold) 
E16 Wøyen - Bjørum  (Akershus) 
Rv 4 Reinsvoll - Hunndalen (Oppland) 
 
Region sør 
E18 Brokelandsheia - Vinterkjær (Aust-Agder)  
E134 Hegstad - Damåsen (Buskerud)  
E18 Kopstad - Gulli (Vestfold)  
Rv 38 Innfart Kragerø (Telemark)  
 
Region vest 
E16 Voldum - Borlaug (Sogn og Fjordane) 
Rv 57 Espeland - Herland (Hordaland) 
Rv 44 Stangeland - Skjæveland (Rogaland) 
Rv 44 Omkjøringsveg Kleppe (Rogaland) 
 
Region midt 
E6 Skjerdingstad - Jaktøyen (Sør-Trøndelag) 
E39 Øysand - Thamshavn (Sør-Trøndelag) 
E6 Vist - Jevika - Selli (Nord-Trøndelag) 
Namdalsprosjektet, (Nord-Trøndelag) 
 
Region nord 
E6 Beisfjord bru – Sjømannskirka (Nordland) 
E6 Osen – Korgen (Nordland) 
E8 Nordkjosbotn – Laksvatnbukt (Troms) 
E6 Bånes – Birtavarre (Troms) 
 
For de 20 prosjektene er det undersøkt hvordan tiltak på avlastet veg ble behandlet i 
ulike deler av planprosessen, blant annet når i planarbeidet eventuelle tiltak ble 
inkludert. Ble tiltakene vurdert sammen med hovedprosjektet for ny veg, eller ble de 
behandlet i en egen planprosess i etterkant? 
Basert på en vurdering av de innkomne svarene vil vi antyde at i ca halvparten av 
prosjektene er føringene i St.meld.nr 46 fulgt, i en fjerdedel er de i liten grad fulgt, og 
i den siste fjerdedelen har vi ikke nok grunnlag til en slik vurdering. Det siste skyldes 
enten at vi ikke har fått svar fra kommunen eller at svarene er lite konkrete. 
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I prosjektene der føringene i stortingsmeldingen ikke er godt nok fulgt, synes årsaken 
å være at kommunene ikke har blitt tilstrekkelig involvert i planarbeidet på et tidlig 
stadium, slik at de kunne være med å legge premissene for arbeidet. Dette har flere 
steder ført til uenighet mellom Statens vegvesen og planmyndigheten om behov for 
tiltak og om planprosessen. 
Undersøkelsen viser videre at tiltak på avlastet veg ble behandlet som en del av 
hovedprosjektet i ca halvparten av prosjektene. I den andre halvparten ble tiltakene 
behandlet som egne prosjekt. Der hvor tiltakene ble behandlet som en del av 
hovedprosjektet, ble tiltakene gjennomført raskere og i større omfang: 
 
 I alle prosjektene hvor tiltakene ble planlagt som en del av hovedprosjektet 
(8) ble tiltakene ferdigstilt samtidig eller mindre enn 1 år etter, noen med fullt 
og noen med redusert omfang. 
 I de prosjektene hvor tiltakene ble planlagt som egne prosjekt (9), tok/tar det 
mer enn 3 år å gjennomføre tiltak på avlastet veg i 4 av dem. 
 I de 6 prosjektene der tiltak på avlastet veg hittil ikke er gjennomført, pågår 
planlegging i 3 av dem, mens det i de siste 3 ikke kommer til å bli planlagt 
tiltak. 
 
Undersøkelsen viser med andre ord at tiltak på avlastet veg blir gjennomført tidligere, 
og i større omfang, når planlegging av dem er med i en helhetlig planlegging, som del 
av hovedprosjektet, fra starten.  
Premissene for et planarbeid bør omfatte: 
 mål (hensikt) for tiltak på avlastet veg (jf. føringene i St.meld. nr. 46 (1999-
2000) 
 funksjon og status for lenkene i avlastet vegnett, som innebærer avklaring av 
forvaltningsmyndighet og ansvar for framtidig drift og vedlikehold 
 enighet om (fordeling på) kostnadsbærere for investeringstiltakene 
(Kostnadsoverslag utarbeides senere i planlegginga) 
 økonomiske rammebetingelser 
 enighet om planprosess, om tiltakene på avlastet veg skal inkluderes i 
hovedprosjektet eller behandles i separat plan 
 
I 12 av de 18 prosjektene svarer minst en av partene at de mener tiltak på avlastet 
veg burde vært inkludert i hovedprosjektet.  Men i bare 4 av disse 12 var det det som 
faktisk skjedde.  
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1 Bakgrunn 
Statens vegvesen Vegdirektoratet har foretatt en undersøkelse om planlegging og 
gjennomføring av tiltak på avlastet riksveg. Avlastet veg omfatter riksvegstrekninger 
som blir avløst av ny veg, og som ofte blir omklassifisert etter at riksvegen er lagt om. 
Vanligvis endres trafikksammensetningen på avlastet veg. Biltrafikken blir ofte 
redusert, men enkelte lenker kan også få større biltrafikk. Eksempler på aktuelle tiltak 
på avlastet veg er ombygging av eksisterende veg kombinert med kollektivtrafikk-
tiltak, gang- og sykkelveger, fortau, estetisk opprustning, fartsdemping og eventuelt 
andre utbedringer. 
Målet for undersøkelsen har blant annet vært å dokumentere hvordan den nedenfor 
siterte målsetting i St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011  
blir fulgt opp:  
”Kapasitetsutvidelser gjennom omkjøringsveger, utvidelser av eksisterende veg, 
bygging av planskilte kryss og fjerning av flaskehalser, bedrer trafikkavviklingen. En 
godt planlagt kapasitetsøkning vil normalt bedre forholdene betydelig og redusere 
ulempene i tilstøtende områder. De positive effektene er ekstra tydelige når man 
legger hovedveger med stor andel gjennomgangstrafikk utenom eller i tunnel gjennom 
tettbygde strøk og byer. For å oppnå størst mulig effekt er det imidlertid viktig at 
bygging av nye vegtrasèer kombineres med tiltak på det gamle veg- og gatenettet i 
området. Statens vegvesen og lokale myndigheter har i fellesskap ansvar for å 
realisere miljøforbedringer på det avlastede vegnettet”.    
Undersøkelsen er gjennomført ved en gjennomgang av 4 av de siste 
utbyggingsprosjektene i hver region, der både tiltakshavere og kommunene hvor 
prosjektene er lokalisert har gitt sin beskrivelse og vurdering. Kartleggingen har 
inkludert planprosess og hvordan denne har foregått, samt tiltak og resultater.  
Som en del av grunnlagsdokumentasjonen er det for de 20 prosjektene undersøkt 
hvordan tiltak på avlastet veg ble behandlet i ulike deler av planprosessen, blant annet 
når i planarbeidet eventuelle tiltak ble inkludert. Ble tiltakene vurdert sammen med 
hovedprosjektet for ny veg, eller ble de behandlet i en egen planprosess i etterkant? 
Samarbeidet med kommunene er en avgjørende del av denne prosessen og 
avgjørende for det endelige resultatet. Tiltak behandles etter plan- og bygningsloven, 
og kommunen er planmyndighet, men det har likevel vært behov for å undersøke om 
kommunene trekkes med tidlig nok og i tilstrekkelig grad. 
Som et eksempel på behovet for samspill mellom vegmyndighet og kommunene 
siterer vi nedenfor fra en undersøkelse om effekten av Vegpakke Drammen, 
gjennomført av TØI: 
”I Drammen er et nytt hovedvegnett, Vegpakke Drammen, under utbygging. 
Vegpakken gir grunnlag for å avlaste områder belastet med store miljøproblemer og 
frigjør viktige sentrale byområder for ny utbygging. For å oppnå disse effektene, 
trengs også kommunale tiltak mht byutvikling, trafikkregulering, parkering, miljøgater 
(MPG) mv.” 
Vegpakke Drammen – mellomundersøkelse av bomiljøet 1998-2003. TØI-rapport 
757/2004. 
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2 Plansystemet 
Planlegging av veger foregår etter plan- og bygningsloven. Andre lover som også gir 
viktige føringer for planarbeidet er vegloven og vegtrafikkloven. Nedenfor følger en 
enkel oversikt over den delen av plansystemet som inngår i plan- og bygningsloven. 
Oversikten gjelder plansystemet etter plan- og bygningsloven av 1985, med senere 
endringer. 
I tillegg kommer viktige prosesser i arbeidet med budsjett og handlingsplaner. Her 
inngår blant annet Nasjonal transportplan og ulike rutiner for kvalitetssikring av 
kostnadsberegningene, blant annet KS1 og KS2. For prosjekter over 500 mill kr skal 
det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring i tidlig fase (KS1, som ble innført fra 
2007). En konseptvalgutredning utarbeides av Statens vegvesen i samarbeid med 
Kystverket og Jernbaneverket. Utredningen sendes på høring, og kvalitetssikres av 
eksterne konsulenter. Regjeringen tar så stilling til videre planlegging. 
 
Planlegging på riksnivå 
- Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser 
- Statlig reguleringsplan og arealdel av kommuneplan 
Planlegging på regionnivå 
- Fylkesplan  
- Plansamarbeid mellom fylker 
Kommuneplan 
- Kommuneplan med arealdel 
- Kommunedelplan, med konsekvensutredninger 
- Interkommunalt plansamarbeid 
Reguleringsplan, med eventuell konsekvensutredning 
- Reguleringsbestemmelser 
- Bebyggelsesplan/Områderegulering 
 
I denne undersøkelsen er det bare de to siste nivåene; kommune(del)plan med KU og 
reguleringsplan som har vært relevante. 
Mijløverndepartementet er øverste forvaltningsmyndighet for plan- og bygningsloven, 
og har utarbeidet mange veiledere og håndbøker for hvordan planlegging skal eller bør 
foregå. Vi har nedenfor vist og sitert noen av de mest sentrale håndbøker og 
retningslinjer som Statens vegvesen har utarbeidet. Sitatene gjelder formuleringer 
der tiltak på avlastet veg er kommentert. 
 
Statens vegvesen, Håndbok 054, ”Oversiktsplanlegging – Veg- og 
transportplanlegging etter plan- og bygningsloven” (2000). 
Kapittel 5 Mangfoldet i planoppgaver: 
Et vegtiltak kan ikke sees isolert fra omgivelsene. Samspillet mellom et vegprosjekt 
og det øvrige veg- og transportsystemet, og mellom vegprosjektet og de omgivelsene 
det går gjennom, er alltid viktig å vurdere. På vegstrekninger som avlastes etter 
bygging av f eks omkjøringsveger, vil det oppstå et misforhold mellom ”gamlevegens” 
utforming og dens nye funksjon. Det vil da være viktig at den utformes i forhold til sin 
nye rolle i det lokale vegsystemet (traffic management by design). 
Kapittel 6 Arbeidet i praksis: 
Ved planlegging av nye veger må det tas stilling til bruk av eksisterende veg. Det er 
viktig at hele det omkringliggende lokalvegsystem ses under ett i en slik vurdering. 
Fremtidig klassifisering av vegnettet vurderes og fastsettes. Likeså bør vedlikeholds- 
og driftsmessige sider ved ulike alternativer være en del av vurderingsgrunnlaget. 
 
 
Håndbok 054 beskriver videre en planprosess i 7 faser, som hjelp til en helhetlig 
oversiktsplanlegging. En viktig del av denne undersøkelsen er å vise i hvilken fase av 
planprosessen tiltak på avlastet veg ble inkludert, og hvilke resultater dette har gitt. 
De 7 fasene er: 
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 Fase 1. Situasjonsbeskrivelse 
Beskrivelse av situasjonen. Vurdere planbehov. Opprette samarbeid med 
kommunen. 
 
 Fase 2. Problemforståelse, visjoner og mål 
Problemavklaring, visjoner, mulige løsninger, hva ønsker man å oppnå eventuelt 
unngå med planen, mål, avgrensning av planarbeidet (fysisk og tematisk). 
 
 Fase 3. Planprogram 
Planlegging av planprosess og planens innhold, organisering av planarbeidet og 
ansvarsfordeling. Utarbeide melding hvis konsekvensutredning (KU) kreves. 
 
 Fase 4. Registrering og analyse 
Innhenting av kunnskap om planområdet på alle aktuelle tema. Analyse av data. 
 
 Fase 5. Ideer og alternativer 
Utvikle ideer og løsninger. Valg av de mest aktuelle alternativer (siling). 
 
 Fase 6. Planforslag og eventuell KU 
Framstilling av planforslag. Eventuell forhåndshøring. Utarbeidelse av eventuell 
KU. 
 
 Fase 7. Formell sluttbehandling 
Formell sluttbehandling etter plan- og bygningsloven for plan og eventuell KU. 
 
Statens vegvesen, Håndbok 140, ”Konsekvensanalyser – Veiledning”(2006). 
Kapittel 2 Strategisk planlegging 
Innenfor vegsektoren er det vanlig å benytte begrepet strategisk planlegging om 
langsiktig og overordnet planlegging. Strategisk planlegging kan ha ulik karakter. 
Det kan være analyser av areal- og transportutviklingen i et byområde, utredning av 
en lengre strekning eller en transportkorridor, analyse av enkeltstående prosjekter av 
stor betydning for utviklingen i et område, eller det kan være analyser rettet mot mer 
spesifikke mål, som for eksempel reduksjon i antall ulykker. 
 
Kapittel 8 Lokal og regional utvikling 
Eksempler på typer av tiltak der det kan være aktuelt å utrede lokal og regional 
utvikling: 
- ferjeavløsningsprosjekter 
- omkjøringsveger (eventuelt i tunnel) – herunder prosjekter som frigir attraktive 
arealer i byer og tettsteder 
- innkortinger 
- vesentlig standardheving over lengre avstander 
- større kollektivknutepunkter 
- godstransportterminaler 
- samordnet areal- og transportplan i byområder 
 
- 
- 
Avlastet veg kan bli mer attraktiv som lokalisering på grunn av bedre miljø, 
eller mindre attraktiv på grunn av færre kunder – avhenger av sted og aktivitet. 
 
 
Statens vegvesen, Håndbok 151, ”Styring av utbyggings- drifts- og 
vedlikeholdsprosjekter” (2008). 
Kapittel 2.3 Kostnadsoverslag 
Kostnadsoverslag skal omfatte alle kostnader som skal belastes prosjektet, herunder 
også tiltak på avlastet vegnett som staten finansierer. Dette kan f.eks. gjelde tiltak 
for gående og syklende som inngår i riksvegansvaret, eller miljøforbedrende tiltak for 
å sette avlastet veg i stand til ny funksjon. 
Miljøforbedrende tiltak er et felles ansvar for Statens vegvesen og lokale 
myndigheter. Statens vegvesens andel av kostnadene til miljøtiltak skal være med i 
kostnadsoverslagene. 
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Kravet om at tiltak på avlastet vegnett skal inkluderes i kostnadsoverslaget er nytt, i 
den nylig reviderte håndbok 151. 
 
Retningslinjer for KS1 i samferdselssektoren av 12.02.2007- gitt av 
Samferdselsdepartementet: 
Et samferdselsrelatert konsept skal defineres på bakgrunn av et foreliggende 
overordnet behov. KS1 vil som hovedregel være aktuelt i følgende tilfeller: 
 
 Transportkorridorer som binder ulike deler av landet sammen-, og som bidrar til 
god tilknytning til det internasjonale transportnettet 
 Enkeltstående og avgrensede prosjekt som legger føringer for framtidig valg av 
korridorløsning, er viktig for regional utvikling eller reduserer avstandskostnader. 
 Transportsystemet i større byområder. Tiltakspakker vurderes samlet, ikke som 
enkeltprosjekter, som konsept for KS1. 
 Geografiske områder der transportsystemet er omfattende og komplekst 
 
 
Retningslinjene for KS1 har ingen uttalte krav om å inkludere tiltak for avlastet veg i 
arbeidet, men henvisninger til ”transportsystem” og ”samlede tiltakspakker” kan tolkes 
på en slik måte at avlastet vegnett bør inkluderes. 
 
Statens vegvesen, Håndbok 229, ”Kreativitet i veg- og 
transportplanleggingen” (2001). 
Tidligere var vegen sterkt ønsket av de aller fleste. Den betydde bedre tilgjengelighet 
og større frihet for mange. Nå er vegnettet i landet i stor grad bygd ut. Nye veger 
bygges i dag ofte som erstatning for eller supplement til gamle veger. Stadig oftere 
stilles det spørsmål ved nye vegprosjekter. Er det nødvendig med ny veg? Kan den 
ligge et annet sted? Kan vi ikke finne en annen løsning? 
 
De faglige kravene til veg- og trafikkplanlegging er stadig blitt større. By- og 
tettstedsproblematikk er sentralt i mange planoppgaver, sammen med hensynet til 
naturmiljø, kulturmiljø, estetikk osv. Dette har vi forsøkt å komme i møte ved å 
trekke inn nye faggrupper i planprosessen og gjennom kompetanseoppbygging. 
Vi har gjennomført utviklingsprosjekter for tema som miljøgate, sykkelby og reiseliv. 
 
 
Et behov og ønske om kreativitet i veg- og transportplanleggingen kan tolkes i den 
retning at premissene for planarbeidet bør være åpne og at flest mulig 
problemstillinger bør vurderes. Tiltak på avlastet veg kan være en av disse. 
 
Statens vegvesen, Håndbok 017, ”Veg- og gateutforming”(2008). 
Når omkjøringsveg velges vil det lokale veg-/gatenettet kunne utformes 
uten å ta hensyn til avvikling av tung gjennomgangstrafikk. Det lokale nettet kan 
bygges som veg eller gate, avhengig av den etablerte eller planlagte infrastrukturen 
i byen/tettstedet. 
- 
Valg av løsning avklares gjennom overordnet kommunal planlegging. 
 
 
Statens vegvesen, UTB-rapport 2003/06, ”Fra riksveg til gate – erfaringer fra 
16 miljøgater”. 
Noen av de vurderte miljøgatene er bygd etter at tettstedet er avlastet for 
gjennomgangstrafikk ved at det er bygd en ny veg utenom stedet. I mange av 
prosjektene er miljøgate bygd for å bedre trafikkforholdene og trivselen i påvente av 
en omkjøringsveg. I over halvparten av prosjektene er resultatet blitt så vellykket at 
en omkjøringsveg enten er skrinlagt eller skjøvet langt ut i tid. 
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Oppsummerende kommentar om håndbøker og veiledere 
De valgte sitatene viser hensikten med tiltak på avlastet veg, men så lenge det ikke 
har vært en uttrykt målsetting i det enkelte prosjekt om at slike tiltak skal inkluderes i 
kostnadsoverslaget for hovedprosjektet, har det vært enklest å ”overse” eller utsette 
planlegging av tiltak på avlastet veg. Dette er nå endret ved siste revisjon (2008) av 
håndbok 151, Styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter. 
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3 Metode for gjennomføring 
Undersøkelsen av 20 prosjekter i de 5 regionene er gjennomført ved 
spørreundersøkelse i regionen og i den kommunen hvor størstedelen av prosjektet er 
lokalisert. En besvarelse pr prosjekt er innsendt av kontaktpersoner i hver region, og 
en besvarelse fra teknisk etat eller planetat i kommunene.  
3.1 Prosjektene 
Prosjektene som er valgt er blant de sist utførte utbyggingsprosjektene i hver region, 
der det er gjennomført eller planlagt utført tiltak på avlastet veg. Hvis det unntaksvis 
på noen av prosjektene ikke var planlagt å gjennomføre tiltak, er det undersøkt 
hvorfor, og om kommunene har vært enig i vurderingen. 
Prosjektene er valgt etter forslag fra regionene, og i dialog med Vegdirektoratet. 
3.2 Spørsmål til regionene 
Spørreskjemaet hadde følgende hovedstruktur: 
I Planprosessen 
II Tiltakene  
III Årsaker til at tiltak ikke ble planlagt 
IV Vurdering i ettertid 
 
Formålet med undersøkelsen har vært å få informasjon om sammenhengen mellom 
hvordan tiltak på avlastet veg er behandlet i planprosessen og gjennomføringen av 
dem. Ett viktig element er om tiltakene var inkludert i planprosessen for 
hovedprosjektet eller om de ble planlagt som egne prosjekt. Videre om hvordan 
kommunene har vært involvert og i hvilken grad kommunene er fornøyde med 
resultatet.  
Det har vist seg vanskelig å få presis informasjon om planprosessen, særlig i den 
innledende fasen der premissene ofte legges. Dette skyldes i hovedsak at mange 
prosjekter startet for 10 år eller enda lenger siden. Men det kan også skyldes at fokus 
på tiltakene på avlastet veg ikke har vært en prioritert problemstilling i utbyggings-
prosjektene.  
Statens vegvesen har rutiner for arkivering og dokumentasjon av egen aktivitet. Det 
finnes mye informasjon både i gamle arkiver og nå i SVEIS. Det antas imidlertid at 
denne informasjonen er så tidkrevende å hente fram at den ikke er benyttet til de 
svarene som er innhentet i denne undersøkelsen. Det ville ha krevd en helt annen 
innsats fra regionene. Inntrykket er at svarene er gitt ut i fra hva de enkelte 
prosjektansvarlige husker. Planprosesser tilbake i tid kan uansett være vanskelig å få 
oversikt over, selv om alle dokumenter er arkivert.  
Alle prosjektansvarlige har fått et sett utdypende spørsmål, basert på svarene i 
spørreskjemaet. 
Se kopi av spørreskjema i vedlegg. 
3.3 Spørsmål til kommunene 
Vertskommunene har fått et enklere spørreskjema enn regionene, for supplerende 
informasjon og for en sammenlikning av eventuelle ulike vurderinger av både 
planprosess og resultater. Spørsmålene er bare stilt til èn kommune pr prosjekt, det vil 
si den kommunen hvor størstedelen av prosjektet er lokalisert, selv om noen 
prosjekter strekker seg over flere kommuner. 
 
Spørsmålene er i hovedsak besvart av planfaglig personell, men i noen kommuner av 
driftsansvarlige. Svarene kan ikke sies å gi en fullstendig beskrivelse av kommunenes 
deltakelse og tilfredshet med resultatet. Til det er svarene i for stor grad basert på 
enkelte fagpersoners vurdering. 
 
Se kopi av spørreskjema i vedlegg. 
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3.4 Rapportens innhold  
Føringene i St.meld. nr. 46 Nasjonal transportplan 2002-2011 er ikke eksakte, og det 
må baseres på skjønn om de følges. Våre vurderinger er basert på svarene fra 
regionene og fra kommunene. 
 
I kapittel 4 har vi beskrevet de 20 prosjektene. Det avsluttende avsnitt ”Vurdering i 
ettertid” er regionenes og kommunenes vurderinger. 
 
I kapittel 5 har vi oppsummert og vurdert svarene fra regionene. Vi har lagt mest vekt 
på planprosessen, planlagte og gjennomførte tiltak, samt mulige årsaker til at 
resultatet har blitt slik det ble. 
 
I kapittel 6 har vi oppsummert kommunenes svar. Vi har lagt mest vekt på 
kommunenes vurdering av planprosessen og tiltakene. 
 
I kapittel 7 har vi oppsummert hvordan samarbeidet mellom Statens vegvesen og 
kommunene har foregått, hvordan aktørene har vurdert dette og hva som kan 
vurderes av forbedringer. 
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4 Beskrivelse av prosjektene i undersøkelsen 
 
Følgende prosjekter er beskrevet og vurdert: 
Region øst 
Rv 2 Kløfta - Nybakk (Akershus) 
E18 Momarken - Sekkelsten (Østfold) 
E16 Wøyen - Bjørum  (Akershus) 
Rv 4 Reinsvoll - Hunndalen (Oppland) 
 
Region sør 
E18 Brokelandsheia - Vinterkjær (Aust-Agder)  
E134 Hegstad - Damåsen (Buskerud)  
E18 Kopstad - Gulli (Vestfold)  
Rv 38 Innfart Kragerø (Telemark)  
 
Region vest 
E16 Voldum - Borlaug (Sogn og Fjordane) 
Rv 57 Espeland - Herland (Hordaland) 
Rv 44 Stangeland - Skjæveland (Rogaland) 
Rv 44 Omkjøringsveg Kleppe (Rogaland) 
 
Region midt 
E6 Skjerdingstad - Jaktøyen (Sør-Trøndelag) 
E39 Øysand - Thamshavn (Sør-Trøndelag) 
E6 Vist - Jevika - Selli (Nord-Trøndelag) 
Namdalsprosjektet, (Nord-Trøndelag) 
 
Region nord 
E6 Beisfjord bru – Sjømannskirka (Nordland) 
E6 Osen – Korgen (Nordland) 
E8 Nordkjosbotn – Laksvatnbukt (Troms) 
E6 Bånes – Birtavarre (Troms) 
 
Prosjektene er blant de siste som er gjennomført i de fem regionene, og er valgt i 
samråd mellom regionen og Vegdirektoratet. 
Prosjektene er beskrevet på de neste sidene. Beskrivelsene er basert på svarene fra 
regionene og kommunene.  
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4.1 Rv 2 Kløfta - Nybakk (Akershus) 
 
Nytt planskilt kryss ved Borgen 
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Strekningen Kløfta - Nybakk inngår som en del av ny veg Kløfta - Kongsvinger. 
Gammel veg på strekningen hadde dårlig geometri og mange ulykker.  
Ny veg er bygd som smal firefeltsveg med fartsgrense 90 km/t. Strekningen Kløfta - 
Nybakk er 10 km lang og ble åpnet 12. oktober 2007. Ny veg hadde i 2008 en trafikk 
på ca 10.000 kjøretøyer i døgnet (ÅDT).  
 
Beskrivelse av avlastet veg 
Den gamle rv 2 ble lagt om forbi Borgen, før ny veg ble bygd, slik at den ble liggende 
tett inntil den nye vegen. Dette avlastet Borgen for all trafikk både i anleggsperioden 
og senere. Store deler av den avlastede vegen ble deretter tilbakeført til landbruk, og 
den resterende del ble en atkomstveg. Trafikken er i 2008 ca 1.000 (ÅDT). 
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen 
ble tiltak på 
avlastet veg 
vurdert 
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Rv 2 Kløfta - 
Nybakk       x  x 
 
 
Tiltak på det avlastede vegnett ble tatt inn i planhefte 1, rv 2 Kløfta – Nybakk. Det er 
nøye beskrevet i planheftet hva som skal gjøres på tidligere rv 2 (nå fylkesveg) etter 
at ny rv 2 åpnes. Dette er også tatt med i saken til herredsstyret da reguleringsplanen 
ble vedtatt. 
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Tiltakene på avlastet veg 
Den gamle rv 2 var en typisk landeveg, med relativt stor andel traktorer og transport 
til/fra gårder. Det ble derfor valgt å bygge om vegen til enfeltsveg, gjennom 
oppmerking av gang/sykkelfelter og fjerning av gul midtstripe.  
Tiltakene ble utført høsten 2008, i forbindelse med legging av slitelag og oppmerking 
av nyvegen. 
Det gjennomføres også en ny etablering av Wergelandsdammen, som ligger like ved 
Ullensaker kirke. Dette blir et tilbud til syklende og gående, med benk og 
orienteringstavle. 
Konsekvenser av tiltakene: 
 Bedre trafikkavvikling 
 Bedre trafikksikkerhet 
 Bedre miljø (støy, luftforurensning) 
 Bedre forhold for myke trafikanter (fotgjengere, syklister) 
 Bedre forhold for kollektivtransporten 
 
Gjennomføring av tiltakene 
Ved at ny lokalveg ble bygd som første del av prosjektet, kunne beboerne på Borgen 
høste det vesentlige av gevinsten allerede et halvt år etter anleggsstart.  
Statens vegvesen har finansiert 100% av tiltakene. 
 
Vurderinger i ettertid 
Tiltak på avlastet veg var inkludert i hovedprosjektet. Kommunen har ikke kommet 
med ønsker om flere tiltak på avlastet veg utover dette. 
De fleste av de beskrevne tiltakene er nå gjennomført. Det siste som ble gjort høsten 
2008 var at oppmerket senterlinje ble fjernet og vegbredden ble redusert med nye 
kantlinjer, slik at gående/syklende får bredere skulder å ferdes på. 
Ullensaker kommune kommenterer at de stort sett er fornøyd med tiltakene. 
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4.2 E18 Momarken - Sekkelsten (Østfold) 
 
Rv 124 mellom ny E18 og rv128. Ny gangveg og støyskjermer  
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Ny veg på strekningen Momarken - Sekkelsten er en firefelts motorveg fra kryss med 
rv 22 ved Laugslet (Momarken) til kryss med rv 124 ved Sekkelsten. Vegbredden er 20 
meter inkludert midtdeler. Strekningen er en del av utbyggingen av ny E18 gjennom 
Østfold, delvis bompengefinansiert gjennom "Østfoldpakka". Fartsgrensen er 100 
km/t. Ny veg ble åpnet for trafikk 31. august 2007.  
Parsellens lengde er 6.2 km. Bedre kapasitet og framkommelighet, færre ulykker, 
samt å legge vegen utenfor mindre tettbebyggelse mot E18, var hensikten med 
omleggingen. ÅDT i 2008 var ca 9.000. Tungtrafikkandelen er høy. 
Beskrivelse av avlastet veg 
Fra Momarken til Sekkelsten og videre vestover forbi Askim fungerer den tidligere E18 
som avlastningsveg for den nye motorvegen. Vegen har status som rv 128. Vegen går 
i landlige omgivelser, men også med randbebyggelse og små tettsteder ved Mona og 
Slitu. Fartsgrensen er stort sett 60 og 70 km/t fram til bomstasjonen ved Slitu. Denne 
strekningen har parallell gang-/sykkelveg. Strekningen Slitu-Sekkelsten går i landlige 
omgivelser, med fartsgrense 80 km/t. ÅDT i 2008 var ca 3.000. 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen 
ble tiltak på 
avlastet veg 
vurdert 
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E 18 Momarken - 
Sekkelsten     x    x 
 
Tiltakene var også inkludert i kommunedelplan for trafikksikkerhet og samferdsel. 
I tillegg til finansiering av E18 ble det avsatt ”sidevegmidler” som finansierer tiltak på 
øvrig sidevegnett, deriblant avlastet veg (nå rv128). Totalt for 6 berørte kommuner 
ble det avsatt 300 mill kr (1999). Deltagere på årlige møter om prioritering av midlene 
er foruten kommunene, Østfold distriktskontor og E18 prosjektet. 
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Tiltakene på avlastet veg 
Det pågår en prosess om prioritering av midlene i henhold til opprinnelig 
tiltaksbeskrivelse (Østfoldpakka i 1999), i forhold til andre behov som trafikksikkerhet 
og det øvrige vegnett.  
Gjennomførte tiltak for gående og syklende: Ny sykkelveg/sykkelfelt, rv 124, ny rv 22. 
Bedre kryssingsmuligheter. Rundkjøring rv 128xrv 124 Sekkelsten og rv 128xrv 22 
Momarken. 
 
Tiltak for kollektivtransporten: Nye holdeplasser. Park and Ride ved Brennemoen. 
Konsekvenser av tiltakene: 
 Bedre trafikkavvikling 
 Bedre trafikksikkerhet 
 Bedre miljø (støy, luftforurensning) 
 Bedre forhold for myke trafikanter (fotgjengere, syklister) 
 Bedre forhold for kollektivtransporten 
 
De største effektene skyldes overføring av trafikk til ny veg. 
Gjennomføring av tiltakene 
Kommunene har hatt stor innflytelse på prioritering av sidevegmidlene. Gangveger 
langs rv 124 og rv 22, samt rundkjøringene ved Sekkelsten og Momarken er finansiert 
som en del av hovedprosjektet.  
Vurderinger i ettertid 
Prioriteringen mellom trafikksikkerhetstiltak, rv 128 og øvrige sideveger har blitt 
gjennomført i god dialog med de berørte kommuner. 
Askim kommunes planfaglige miljø er positivt til samarbeidet med vegvesenet. Ønske 
om tiltak er større enn hva det er penger til, men kommunen har oppnådd mye i 
samarbeid med vegvesenet om tiltak på sideveger og E18.  
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4.3 E16 Wøyen - Bjørum (Akershus) 
 
Dagens E16 med gangbru sett nordover ved Skui skole 
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Prosjektet omfatter ny firefeltsveg, som går sammen til to felt før kryss med 
eksisterende veg i nord. Samlet lengde er 5,1 km, hvorav ca 4 km er i fire felt. Vegen 
ble åpnet for trafikk våren 2009 og fartsgrensen er 80 km/t. Ny E16 skal tilfredsstille 
vegens funksjon som stamveg, gi bedret sikkerhet for trafikantene og kortere reisetid. 
Beboerne i området skal få reduserte miljøulemper, bedre sikkerhet i sitt nærmiljø, økt 
trygghetsfølelse og et bedre transporttilbud. 
 
Beskrivelse av avlastet veg 
Avlastet veg vil få mye lokaltrafikk på deler av strekningen (ÅDT inntil 6.000) og den 
vil fungere som omkjøringsveg når ett eller begge løp i tunnelene er stengt. Vegen er i 
dag lokalveg med mange avkjørsler. Fartsgrensen er 50 km/t og det er etablert 
automatisk trafikkontroll (ATK). 
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen 
ble tiltak på 
avlastet veg 
vurdert 
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E 16 Wøyen - 
Bjørum    x      
 
Kommunedelplan ble vedtatt i 1994, men var basert på en hovedplan fra 80-tallet. 
Tiltak på avlastet vegnett ble ikke vurdert i den sammenheng. Ny status ble avklart i 
reguleringsplan. 
I kommunedelplan Wøyen – Bjørum fra 1994 er det omtalt: 
”……….Trafikksikkerhetstiltak langs Skuivegen og nåværende E16 må derfor prioriteres. 
Samtidig bør det gjennomføres miljøtiltak på strekningen.”  Bærum kommune 
kommenterer at Statens vegvesen den gang ikke anså dette som sitt ansvar. 
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Tiltakene på avlastet veg 
Det ble vurdert å bygge en ny busslomme og å erstatte gangbrua med en overgang 
ved Skui skole. Tiltaket krevde oppfylling mot elva, og ble derfor avvist av kommunen. 
Den store miljøgevinsten lokalt er fjerningen av gjennomgangstrafikken og spesielt 
tungtrafikken. Effektene skyldes overføring av trafikk til ny veg. 
 
Gjennomføring av tiltakene 
Ingen tiltak er gjennomført. 
Det er bygd to rundkjøringer på dagens veg, men det var ikke som ledd i en endret 
status for vegen. Den ene er bygd av Statens vegvesen (SVV) fordi en lokalveg  ble 
lagt om, og den andre er anlagt i tilknytting til nytt bolig- og næringsutbygging og 
bekostet av utbygger. 
 
Vurderinger i ettertid 
Dagens veg ble opprustet med gang-/sykkelveg på deler av strekningen, og nye 
busslommer, kort tid før byggingen av ny veg startet. Det eneste gjenstående aktuelle 
tiltaket er nevnte fotgjengerkryssing. På grunn av behov for utfylling i elva ønsket ikke 
kommunen busslommen ved Skui skole, og derfor ble også forslaget om å erstatte 
gangbrua med gangfelt droppet. 
 
Statens vegvesen vurderer at med den opprustingen som ble gjort, er vegens 
utforming tilpasset dens framtidige funksjon som lokalveg og omkjøringsveg, og den 
er i god stand til å ivareta den funksjonen. En nedbygging av vegen anser SVV som 
uaktuelt.  
 
Bærum kommune kommenterer at tiltak på avlastet veg burde vært inkludert i 
hovedprosjektet, og at samarbeidet på dette området ikke fungerte godt. 
Bærum kommune har igangsatt et kommunedelplanarbeid for Sandviksvassdraget fra 
Bjørnegårdsvingen til Bjørum. Dette vil også omfatte gamle E16 på strekningen.  
I planprogrammet for dette arbeidet vil tiltak på avlastet riksveg være et aktuelt tema 
der kommunen ønsker dialog med Statens vegvesen. 
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4.4 Rv 4 Reinsvoll - Hunndalen (Oppland) 
 
Avlastet veg gjennom Raufoss sentrum 
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Strekningen Reinsvoll-Hunndalen er en ny omkjøringsveg utenom Raufoss sentrum, 
som er største tettsted i Oppland utenom Gjøvik og Lillehammer. I tillegg hadde gamle 
rv 4 mange direkte avkjørsler og vegens bredde og kurvatur tilfredsstilte ikke 
standardkravene. Viktigste mål for prosjektet var bedre transportavvikling, redusere 
antall ulykker, bedre miljøet for dem som bor langs eksisterende veg, og oppnå en 
tidsmessig vegstandard for styrking av næringslivet i regionen. Vegen ble åpnet 8.juli 
2006. Lengde 13 km, herav 4 km med tre felt og midtrekkverk, og 9 km med to felt. 
Fartsgrense er 80 km/t. 
 
Beskrivelse av avlastet veg 
Avlastet veg er nedklassifisert til fylkesveg. Vegen går gjennom Raufoss sentrum. 
Fartsgrense er 50, 60 og 70 km/t. Trafikken er mellom ca 2.000 og 7.000 i ÅDT. 
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen 
ble tiltak på 
avlastet veg 
vurdert 
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Rv 4 Reinsvoll - 
Hunndalen    x     x 
 
Det ble utarbeidet forslag til status på avlastet vegnett i kommunedelplan og 
reguleringsplan. Avklaring av status og vedtak ble gjort etter at bygging av ny veg 
startet. 
Fra kommunens side ble det akseptert at man gikk rett på byggeplanen for tiltakene i 
Hunndalen sentrum, i og med at de aktuelle arealene var regulert som offentlig 
trafikkområde/veg. 
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Tiltakene på avlastet veg 
Ca 300m av gammel rv 4 i sør ble innsnevret til gang-/sykkelveg, som en del av 
hovedprosjektet  
Andre tiltak ble ikke vurdert. Trafikksikkerhetstiltak (”Miljøgate”) ble gjennomført i 
Raufoss sentrum i 1995 før godkjent reguleringsplan. I tillegg var det opparbeidet 
gang-/sykkelveg langs hele gamle rv4. 
 
Gjennomføring av tiltakene 
Planlagte tiltak er gjennomført, som en del av hovedprosjektet og dermed mindre enn 
1 år etter. 
 
Vurderinger i ettertid 
I ettertid har det vist seg at bompengeinnkrevingen på ny og gammel rv4 har medført 
forholdsvis stor trafikklekkasje til en fylkesveg, opp til 2.000 (ÅDT). Fylkesvegen har 
dels dårlig geometrisk standard og går dels gjennom boligstrøk i Gjøvik sør. Det er 
derfor gjennomført enklere tiltak på deler av fylkesvegen, som lavere fartsgrense og 
fartsdumper.  
Trafikklekkasjen er noe redusert nå ca 2.5 år etter vegåpning. Bompengeinnkrevingen 
forventes avsluttet i 2013. 
Det ble under planleggingen lagt for lite vekt på konsekvensene av  bomveg som er 
nevnt ovenfor. Vegvesenet foreslo bom (kombinert med vegutbedring) også på den 
aktuelle fylkesvegen, men dette ble nedstemt i en av de to berørte kommunene. 
Gjøvik kommune kommenterer at samarbeidet gikk greit: ”Spesielt vil en framholde at 
selv om det ikke ble gjennomført en ordinær planprosess etter reglene i plan- og 
bygningsloven, ble det arrangert åpne møter 2 ganger i forbindelse med prosjektet. 
Dette var møter hvor både Statens vegvesen, Gjøvik kommune, både administrativ og 
politisk side, var representert. Videre var det representanter for både nærmiljø 
(foreldrenes arbeidsutvalg ved Blomhaug og Vardal skoler, Hunndalen Vel og 
Historielag) og næringsliv (Hunndalsforum) aktive. I tillegg kommer at det ble 
arrangert kontaktmøter med disse ved milepæler. Det har altså blitt lagt til rette for 
informasjon og medvirkning.” 
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4.5 E18 Brokelandsheia - Vinterkjær (Aust-Agder)  
 
Avlastet tidligere E18, nå rv 418 gjennom Søndeled sentrum, med fortau, GS-veg, rabatter, 
gangfelt, busslommer med venteskur. 
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Strekningens lengde er ca 12 km, med 2 og 3 felts motortrafikkveg (ca 70% av 
strekningen har 3 felt). Vegen ble åpnet i november 2004. 
Gamle E18 på denne strekningen hadde høy ulykkesfrekvens med mange alvorlige 
ulykker. Den nye strekningen er bygd med midtrekkverk (som prøvestrekning). Dette 
har sammen med utforming av sideterreng til nå medført bortfall av alvorlige ulykker. 
I tillegg til bedre trafikksikkerhet medførte den nye vegen en stor framkommelighets-
forbedring med innkorting av avstanden med ca 800 m. Fartsgrense på 90 km/t mot 
tidligere 70/60/50 på den gamle strekningen, medførte også bedre framkommelighet. 
I tillegg ga det en stor forbedring miljø- og støymessig for dem som bor langs 
eksisterende veg. 
Beskrivelse av avlastet veg 
Avlastet veg er i dag omklassifisert til rv 418 og har en ÅDT som varierer fra 1.000 til 
1.800. Vegen er i dag lokalveg, men den er særlig sommerstid en viktig forbindelse 
ned til Søndeled og videre ut (via Rv 351) til Gjernes, Levangsheia, Portør og 
Stabbestad hvor det er store hytte- og turistområder. Fartsgrensene er som 
opprinnelig med begrensninger gjennom tettstedene Akland, Søndeled og Fiane med 
70 km/t som maks. fart på strekningen. Vegen går gjennom skogsterreng og 
kulturmark med spredt bebyggelse og 3 små tettsteder som nevnt. 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen ble 
tiltak på avlastet 
veg vurdert 
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E18 
Brokelandsheia-
Vinterkjær 
        x 
 
Forslag til ombygging av tidligere E18 gjennom Søndeled ble fremmet i egen  
reguleringsplan. Opprinnelig var denne planleggingen startet før reguleringsplanen for 
hovedvegen, men hadde stått i stampe en tid. Det var ikke naturlig å planlegge dette 
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sammen med hovedprosjektet på grunn av stor avstand mellom hovedprosjekt og 
avlastet veg. Omleggingen sto ferdig før hovedprosjektet. 
Kommunen ønsket tiltak ut over det som Statens vegvesen mente var naturlig å ta 
med i en slik plan, men partene ble enige om et kompromiss.  
 
Tiltakene på avlastet veg 
Tiltak for gående og syklende: Gang-/sykkelveg, nye fortau, bedre 
kryssingsmuligheter, lavere fartsgrense. 
Tiltak for kollektivtransport: Nye holdeplasser med venteskur. 
Andre tiltak: Nytt og tilpasset belysningsanlegg, nye rekkverk, ny lukket drenering, 
beplantning og grøntområde. 
Konsekvenser av tiltakene: 
 Bedre trafikksikkerhet 
 Bedre miljø (støy, luftforurensning) 
 Bedre forhold for myke trafikanter (fotgjengere, syklister) 
 Bedre forhold for kollektivtransporten 
 
Gjennomføring av tiltakene 
Alle tiltak er gjennomført som eget prosjekt, mindre enn 1 år etter hovedprosjektet. 
Tiltakene ble 100% finansiert av Statens vegvesen. 
 
Vurderinger i ettertid 
Sett i ettertid skulle en ha gått mye grundigere igjennom nødvendigheten av tiltak på 
eksisterende veg og status på denne i forbindelse med kommunedelplanen. Denne ble 
vedtatt i 1995.  Tiltak på eksisterende veg ble initiert av kommunene etter at 
hovedvegens reguleringsplaner var ferdig behandlet og kostnadsoverslaget var låst. 
Tiltak på avlastet veg hadde imidlertid økonomiske rammer innenfor budsjettet til 
hovedprosjektet. Statens vegvesen kommenterer at ett område på Fiane i Gjerstad 
kommune er falt utenfor og skulle ha vært med i en tiltaksplan. 
Gjerstad kommune kommenterer at samarbeidet var svært bra, selv om tiltak på Fiane 
ikke ble gjennomført. 
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4.6 E134 Hegstad - Damåsen (Buskerud)  
 
Fv 73 som er den nye tilfartsvegen fra ny E134 til Darbu tettsted. Ny gang-/sykkelveg til venstre. 
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Den nye vegen er ca 12 km, dette gir en forkortelse på ca 1 km i forhold til 
gamlevegen. Parsellavgrensningen på Damåsen ligger ved kommunegrensa mellom 
Øvre Eiker og Kongsberg.  Vegen går gjennom skog- og jordbruksområder.   
ÅDT på strekningen er ca 10.000. Det er tre kjørefelt på halvparten av strekningen. 
Fartsgrensen er 80 km/t.  
Vegen ble åpnet for trafikk 02.11.2002 
Med den nye vegen var målet å bli kvitt flere flaskehalser hvor det var mange ulykker. 
Dette gjaldt Lundebakkene, tettstedet Darbu, Kreklingundergangen og den svingete 
Basserudåsen. 
 
Beskrivelse av avlastet veg 
Avlastet veg for E134 som går via tettstedet Darbu, har i 2008 ÅDT på 900. Den har 
fått status som fylkesveg, fv 73. Vegen går gjennom skog- og jordbruksområder med 
mange avkjørsler til hus og eiendommer. Fartsgrensen i tettstedet Darbu er 50 km/t. 
På strekningen for øvrig er den 60 og 80 km/t. Trafikken forventes ikke å øke på 
avlastet veg. 
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen ble 
tiltak på avlastet 
veg vurdert 
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E134 Hegstad - 
Damåsen   x      x 
 
Tiltak ble planlagt i egen reguleringsplan og separat kostnadsoverslag.  
Ny status avklart i separat vedtak. 
 
Tiltakene på avlastet veg 
Det ble avsatt 10 mill kr. til tiltak, men bare noen av tiltakene ble gjennomført. 
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Tiltak for gående og syklende: Ny sykkelveg/sykkelfelt og lavere fart. 
Tiltak for kollektivtransporten: Nye holdeplasser. 
Konsekvenser av tiltakene: 
 Bedre trafikksikkerhet 
 Bedre miljø (støy, luftforurensning) 
 Bedre forhold for myke trafikanter (fotgjengere, syklister) 
 Bedre forhold for kollektivtransporten 
 
Konsekvensen av at ikke flere tiltak ble gjennomført er at det har blitt mindre trafikk 
på ny E134 enn beregnet, fordi den gamle vegen har like god framkommelighet som 
før. Dette har blant annet redusert lønnsomheten av investeringen, samt 
miljøgevinsten på avlastet veg. Flere tiltak var ønsket, spesielt fra lokalmiljøet, men 
det var aksept for å planlegge innenfor den rammen som var avsatt (30 mill kr). 
 
Gjennomføring av tiltakene 
Noen av tiltakene er gjennomført som eget prosjekt, mer enn 3 år etter 
hovedprosjektet. 
Tiltakene ble 100% finansiert av Statens vegvesen. 
 
Vurderinger i ettertid 
Følgende tiltak burde vært inkludert på et tidligere stadium i planprosessen: Tiltak for 
bedre trafikkavvikling (forbindelse mellom gammel og ny E134), tiltak for bedre 
trafikksikkerhet og tiltak for bedre forhold for myke trafikanter (fotgjengere, syklister). 
Det var gjort forutsetninger i trafikkanalysen som tilsa tunge tiltak på avlastet vegnett 
for å tvinge trafikk over på ny veg. Dette forholdet var ikke synliggjort i de offentlige 
plandokumentene og beslutningen om å sette av 10 mill. kr. gjenspeiler ikke det reelle 
behovet. 
Årsaken til at ikke flere tiltak ble gjennomført var at det ikke ble bevilget nok penger, 
selv om det forelå planer. 
Øvre Eiker kommune kommenterer: 
”Samarbeidet med Statens vegvesen var profesjonelt og krevende. 
Prosjektorganisasjonen aksepterte en omfattende medvirkning i prosjektet. 
Derimot opplevde Øvre Eiker kommune og lokalsamfunnet at arbeidet ble avsluttet på 
en svært lite verdig måte ved at nedføringsvegen bare er delvis ferdigstilt, samtidig 
som øvrige etterbrukstiltak er strøket. Dette oppleves lokalt som et klart brudd på 
inngåtte avtaler. Det er lagt ned en betydelig innsats som nå framstår som totalt 
bortkastet.” 
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4.7 E18 Kopstad - Gulli (Vestfold)  
 
Tidligere E18, nå fylkesveg, gjennom Undrumsdal, sett mot sør. Vegbredden skal reduseres til 
6,5m, trafikkøy skal fjernes, og en grønnrabatt skal skille kjørebanen fra ny gang-/sykkelveg. 
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Strekningen Moskvil - Gulli er en del av stamvegen fra Oslo til Kristiansand. Parsellen 
ble åpnet 13. desember 2007, og er en firefelts motorveg med fartsgrense 100 km/t.  
Beskrivelse av avlastet veg 
Tidligere E18 er nedklassifisert til fylkesveg. Den vil fungere som lokalveg på 
strekningen fra Pauli i Re kommune, gjennom tettstedet Undrumsdal og til Gulli i 
Tønsberg kommune. Den vil også fungere som omkjøringsveg for ny E18. Bortsett fra 
bebyggelse langs vegen ved Undrumsdal, går vegen gjennom åpent og flatt 
jordbrukslandskap, ravinedaler i nordre del. Løsningen som ligger til grunn for 
reguleringsplanen er planlagt etter fartsgrense 60km/t og 50km/t gjennom tettstedet. 
Dette må endelig avklares i byggeplanfasen. Forventet trafikk er 200 - 500 (ÅDT) i 
2010, mot 13.000 – 15.000 før åpning av ny E18. 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen ble 
tiltak på avlastet 
veg vurdert 
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E18 Kopstad - 
Gulli         x 
Ny status avklart i separat vedtak. 
 
 
Tiltakene på avlastet veg 
For strekningen Kopstad – Gulli er det utarbeidet en egen reguleringsplan for tiltakene 
som skal gjøres på ”gammel E18”. Byggeplan er for tiden under utarbeidelse, og 
arbeidene vil mest sannsynlig starte i 2009-2010. 
Dagens kjørebane reduseres til 2 felt på totalt 6,5 m bredde. Gjennom Undrumsdal er 
det plass til rabatt med trerekke mellom gang-/sykkelveg og kjørebane. Enkelte kryss 
skal strammes opp og utbedres, samt bygges om til rundkjøring (1 stk).  
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Planlagte tiltak for gående og syklende: Nye fortau, ny sykkelveg/sykkelfelt og bedre 
kryssingsmuligheter. 
 
Planlagte tiltak for kollektivtransporten: Nye holdeplasser. 
 
Foreløpig ingen målbare effekter av tiltakene fordi de ikke er gjennomført. 
 
Gjennomføring av tiltakene 
Ingen av tiltakene er foreløpig gjennomført, og det vil gå mer enn 3 år etter 
hovedprosjektet, før de er utført. Opprinnelig skulle tiltakene vært gjennomført 
tidligere. Dette har også vært ønskelig fra lokalt hold. 
Tiltakene vil bli 100% finansiert av Statens vegvesen. 
 
Vurderinger i ettertid 
Tiltakene ble planlagt som en del av hovedprosjektet, og kostnadene ble inkludert, 
men bevilgningene har blitt utsatt. Dette er årsaken til at tiltak på avlastet veg har 
blitt forsinket. Det forventes som tidligere nevnt oppstart i 2009-10. 
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4.8 Rv 38 Innfart Kragerø (Telemark)  
 
Bilde fra Kilen, kommunal veg 30 km/t, med nytt fortau  
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Ny rv 38 til Kragerø er totalt ca 12 km, hvorav 9 km ble ferdig bygd i 2008. Første 
parsell på ca 2,5 km ble åpnet i 2004, 2. parsell, ca 2,5 km ble åpnet i 2005 og 3. 
parsell ca 4 km ble åpnet desember 2008. 4. parsell på 3 km trenger kun mindre tiltak 
for å oppnå tilsvarende standard som de øvrige nye.  
Ny strekning består av 9 km tofeltsveg med 3 tunneler og 3 bruer.  
 
Beskrivelse av avlastet veg 
Avlastet veg er ca 2 km og går gjennom tettbebygd strøk, med fartshumper og 
fartsgrense på 30 km/t. Vegen har busstrafikk og lav ÅDT (antatt 300-500). 
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen ble 
tiltak på avlastet 
veg vurdert 
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Rv 38 Innfart 
Kragerø      x   x 
 
Ny status er avklart i separat vedtak. 
Innfart Kragerø er planlagt som tre delstrekninger. Kommunen og vegvesenet hadde 
kun fokus på ny veg i planfasen og diskusjon om tiltak på avlastet veg har kommet 
opp i forbindelse med nedklassifisering fra riksveg til fylkesveg og kommunal veg. 
Rammene til hele vegstrekningen har vært låst og tiltakene på avlastet veg har vært 
begrenset til det som har vært mulig uten å regulere (innenfor vegarealet), bortsett 
fra kryssområdene. 
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Tiltakene på avlastet veg 
Gjennomførte tiltak for gående og syklende: Nye fortau, ny sykkelveg/sykkelfelt, 
bedre kryssingsmuligheter og lavere fart. 
 
Konsekvenser av tiltakene: 
 Bedre trafikksikkerhet 
 Bedre forhold for myke trafikanter (fotgjengere, syklister) 
 
Kommunen ønsket i tillegg gatelys fra Sannidal stasjon til rundkjøringen i 
Rønningbakken, fordi eksisterende veg skal benyttes som gang- og sykkelveg på 
denne strekningen.  
Gjennomføring av tiltakene 
Alle tiltakene er gjennomført, som et eget prosjekt og mindre enn 1 år etter 
hovedprosjektet. 
Tiltakene er 100% finansiert av Statens vegvesen. 
 
Vurderinger i ettertid 
Følgende tiltak burde ha vært inkludert og vurdert i planens konsekvensanalyse: Tiltak 
for bedre trafikksikkerhet, tiltak for bedre miljø (støy, luftforurensning),  
tiltak for bedre forhold for myke trafikanter (fotgjengere, syklister) og tiltak for bedre 
forhold for kollektivtransporten. 
 
Kragerø kommune kommenterer at de ikke var med i startfasen i planprosessen for 
hovedprosjektet. Statens vegvesens ”retningslinjer for tekniske krav til veg som skal 
omklassifiseres”, lå til grunn for hvilke tiltak som ble vedtatt. 
”Det hadde vært en fordel om det i planprosessen ble avklart hvilke tiltak som en 
kunne forvente, og at det i denne prosessen også ble vedtatt at vegen skulle 
nedklassifiseres når den tid kom.” 
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4.9 E16 Voldum - Borlaug (Sogn og Fjordane) 
 
Ny E16 på bru over elva, med gamle E16 i T-kryss ved Eraker/Bjøraker.  
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Den gamle E16 er smal, med dårlig kurvatur og dårlig bæreevne. De siste åra var 
fartsgrensa 60 km/t. 
Ny veg går ca 3 km langs eksisterende trasè og 5,5 km i ny trase. Den nye traseen 
krysser Lærdalselva med bru i "hver ende" og går i 2 km lang tunnel gjennom en 
fjellrygg. 
Den gamle vegen går rundt denne fjellryggen og er 2,2 km lengre enn ny veg. 
Fartsgrensa er 80 km/t.  
 
Beskrivelse av avlastet veg 
Omklassifisering pågår, og ny status er ikke avklart.  
Vegen er nå en ren lokalveg med ÅDT < 100.   
 
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen 
ble tiltak på 
avlastet veg 
vurdert 
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E16 Voldum – 
Borlaug x  x x      
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Tiltakene på avlastet veg 
Det er kun utført oppryddings-/opprustingsarbeid på avlastet veg. Det er ikke utført 
spesielle miljøtiltak på avlastet veg, bortsett fra bygging av ny rasteplass som betjener 
både nytt og avlastet vegnett. Miljøforbedringen har skjedd ved at trafikken på 
avlastet vegnett har gått kraftig ned, med nær 100% reduksjon av tungtrafikken og ca 
90% reduksjon av personbiltrafikken. Det gamle vegnettet fungerer nå både som 
lokalveg og gang-/sykkelveg.  
Statens vegvesen har vurdert hvilke tiltak som er nødvendig for å oppgradere vegen 
teknisk, i hovedsak rensk av grøfter, stikkrenner og forsterking/lapping av bærelag/ 
asfaltdekke. Kommunen er informert om tiltakene. 
Skilting for syklister langs gamlevegen. 
Ingen spesielle tiltak for kollektivtransporten. 
 
Konsekvenser av tiltakene: 
 Bedre trafikkavvikling 
 Bedre trafikksikkerhet 
 Bedre miljø (støy, luftforurensning) 
 Bedre forhold for myke trafikanter (fotgjengere, syklister) 
 
Alle effekter skyldes at trafikken på avlastet veg er sterkt redusert. 
 
Gjennomføring av tiltakene 
Alle tiltakene ble gjennomført umiddelbart etter hovedprosjektet, og mindre enn 1 år 
etter at hovedprosjektet var ferdig. 
Statens vegvesen har finansiert 100% av tiltakene. 
 
Vurderinger i ettertid 
Statens vegvesen Region vest (SVRV) har foretatt grøfterens på hele den gamle 
strekningen. Flatelapping og asfalt blir utført der det er dårligst. Kommunen ønsket at 
hele gamlevegen ble reasfaltert. Dekket er bra på deler av strekninga så der blir det 
ikke ny asfalt. 
Lærdal kommune kommenterer at ”det var større forventningar om tiltak enn dei som 
har vorte gjennomførde både blant politikarar og innbyggjarar”, og at tiltak på avlastet 
veg i større grad burde vært inkludert i planarbeidet for hovedprosjektet. 
 
 
Tuftås
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4.10 Rv 57 Espeland - Herland (Hordaland) 
 
Utsnitt av riksveg 57 Espeland - Herland før ny veg ble bygd. Her rullet Mongstad-trafikken dag 
og natt, med ÅDT 4.500. 
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Nybygd strekning er ca 2,2 km lang, og omfatter to tunneler, en i helt nytt løp og en i 
delvis nytt løp. Parsellen omfatter dessuten en viadukt og en bro, samt en undergang. 
Videre omfatter parsellen ca 3,3 km med ombygd riksveg i til dels samme trase som 
før. Videre er det gjort mindre tiltak på resten av tidligere riksveg. Det er stor trafikk, 
men lite bosetting langs den nye parsellen. Prosjektet er bygd med to gjennomgående 
felt. Fartsgrensa er 80 km/t. 
Strekningen ble åpnet for trafikk 22.januar 2008. 
 
Beskrivelse av avlastet veg 
Den avlastede vegen, som nå i all hovedsak er omklassifisert til kommunal veg, er 
overlevert til Lindås kommune. Det er forhandlet med kommunen om omfanget av 
utbedring, og det gjenstår få punkter. Dette gjelder mindre tiltak som drenering, sikt 
og rekkverk.  
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen ble 
tiltak på avlastet 
veg vurdert 
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Rv 57 Espeland-
Herland x x       x 
 
Ny status avklart som del av reguleringsplan. 
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Tiltakene på avlastet veg 
Deler av gammel riksveg ble opprustet og brukes til gang-/sykkelveg/lokalveg, i 
samsvar med reguleringsplanen.  
Gjennomførte tiltak for kollektivtransporten: Nye holdeplasser. 
 
Konsekvenser av tiltakene: 
 Bedre trafikkavvikling 
 Bedre trafikksikkerhet 
 Bedre miljø (støy, luftforurensning) 
 Bedre forhold for myke trafikanter (fotgjengere, syklister) 
 
De fleste effekter skyldes at trafikken på avlastet veg er sterkt redusert, fra ca 4.500 
til ca 50 (ÅDT). I tillegg slipper gående og syklende en mørk tunnel. 
 
Gjennomføring av tiltakene 
Alle tiltakene gjennomføres, som del av hovedprosjektet, 1-3 år etterpå. 
Tiltakene er 100% finansiert av Statens vegvesen. 
 
Vurderinger i ettertid 
Statens vegvesen uttaler at det ofte er høye ambisjoner hos den som skal overta 
vegen om standard på den strekningen som skal overtas.  
Lindås kommune uttaler at samarbeidet burde vært startet på et tidligere tidspunkt. 
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4.11 Rv 44 Stangeland - Skjæveland (Rogaland) 
 
Avlastet veg: Havnegata i Sandnes sentrum med sykkelfelt og nye trær 
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Det er bygd ny trase for rv 44. Den gamle trasèen gjennom Sandnes sentrum og 
Ganddal var overbelastet, og hadde dårlig trafikksikkerhet, køproblemer og 
miljøulemper (støy, luftforurensning). Tofeltstrekningen av E39 mellom Stangeland og 
Sandved hadde store køproblemer i morgen- og ettermiddagsrushet. Ny veg er 
omkjøringsveg vest for Sandnes sentrum og Ganddal. Vegen går stort sett over 
landbruksarealer, nær tettbebyggelsens vestgrense, og er en smal firefeltsveg med 
midtrekkverk av stål og total vegbredde på 18,3 meter. Total lengde ny veg er ca 6,5 
km. Fartsgrensa er 80 km/t, men 50 km/t gjennom tre rundkjøringskryss. 
Ny gang-/sykkelveg er bygd langs den nye riksvegen i hele lengden. Parsellen åpnet 
for trafikk 12.desember 2007. Forventet trafikkmengde er ca 18.000 ÅDT på den mest 
belastede strekningen i 2017.  
 
Beskrivelse av avlastet veg 
Avlastet veg er fortsatt en viktig transportåre med delvis riksvegstatus (i Sandnes 
sentrum) og delvis fylkesvegstatus (gjennom Ganddal).  
Tofeltsstrekningen på E39 fra Stangeland til Sandved er også blitt noe avlastet, men 
den skal utvides til firefeltsveg. 
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen ble 
tiltak på avlastet 
veg vurdert 
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Rv 44 Stangeland 
-Skjæveland         x 
 
Status ble foreslått i reguleringsplanarbeidet, men spørsmålet ble ikke ferdig behandlet 
i den forbindelse. 
Ny status avklart som separat vedtak. 
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Tiltakene på avlastet veg 
Gammel riksveg har vært, og er fortsatt, en del av hovedvegnettet i Sandnes. Det er 
derfor, som egne prosjekt, gjennomført mange tiltak langs dette vegnettet, som gang-
/sykkelveger og fortau, underganger, støyskjermer, grøntanlegg m. v. Tiltak på 
avlastet vegnett var derfor ikke tema i hovedprosjektet. 
Ingen spesielle tiltak for kollektivtransporten. 
 
Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om tiltak mot støy: 
”Ved trafikkøkning på tilstøtende veger innen det første året, som skyldes anleggelse 
av ny Rv 44 og som medfører økt støy, skal det gjennomføres avbøtende tiltak innen 
rimelig tid. Det skal lages plan for tiltakene som skal godkjennes av byplansjefen. 
Innen samme tid skal det også, dersom det er behov for det, foretas støymålinger for 
å vurdere effekten av støyskjermingstiltakene langs ny Rv 44.” 
Dette er høsten 2008 ikke gjennomført. 
 
Gjennomføring av tiltakene 
Tiltakene er bekostet av Statens vegvesen, og de var viktige både før vegomleggingen 
og er viktige etter omleggingen. 
 
Vurderinger i ettertid 
Tiltak på avlastet veg er planbehandlet separat fra hovedprosjektet. Planprosesser 
hver for seg har i dette tilfelle gitt godt resultat. 
Sandnes kommune kommenterer at samarbeidet med Statens vegvesen var stort sett 
bra. Det savnes noe oppfølging ved at enkelte deler av veganlegget ikke er bygd helt i 
samsvar med reguleringsplan, bl.a. noen gang-/sykkelveger. Det var også utelatt en 
støyskjerm som er kommet på plass i etterkant. En kunne med fordel også drøftet 
ulike tiltak på avlastet veg i større grad i reguleringsplanfasen for ny rv 44. 
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4.12 Rv 44 Omkjøringsveg Kleppe (Rogaland) 
Tidligere riksvegtrase gjennom Kleppe sentrum, med lavere fart og bedre kryssingsmuligheter 
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Kleppe sentrum var trafikalt overbelastet med de samfunnsmessige og miljømessige 
ulemper det medførte 
Ny veg er omkjøringsveg, som prosjektnavnet tilsier. Vegen går over landbruksarealer 
i nordøst, videre i 515 m lang tunnel under Kleppevarden og over dyrket mark mellom 
tunnelen og tilkoblingen til eksisterende veg ved Braut. Lengden er ca 4,0 km. Vegen  
utenom tunnelen er bygd med to felt og midtrekkverk, og total vegbredde er 12,5 m. 
Fartsgrensa er 80 km/t, men 50 km /t gjennom tre rundkjøringskryss. 
Vegen ble åpnet for trafikk 15.desember 2007. Forventet trafikkmengde i 2030 er ca 
18.000 (ÅDT). Vegen er regulert med fire felt. 
  
Beskrivelse av avlastet veg 
Avlastet veg er blitt lokalgate med fylkesvegstatus, uten nevneverdig 
gjennomgangstrafikk. Det er satt av 2,5 mill kr i hovedprosjektets kostnader til tiltak 
på avlastet veg.  
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen ble 
tiltak på avlastet 
veg vurdert 
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Rv 44 
Omkjøringsveg 
Kleppe 
  x       
 
Tiltak ble ikke planlagt sammen med i hovedprosjektet. 
Status ble foreslått i reguleringsplanarbeidet, men ble ikke ferdig behandlet. 
Ny status er avklart i separat vedtak. 
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Tiltakene på avlastet veg 
Det er planlagt tiltak for gående og syklende: Bedre kryssingsmuligheter og lavere 
fart. 
Ingen spesielle tiltak for kollektivtransporten. 
 
Gjennomføring av tiltakene 
Tiltakene er foreløpig ikke gjennomført, men det antas at dette vil skje innen 3 år etter 
hovedprosjektet. Tiltakene vil bli 100% finansiert av Statens vegvesen. 
Tiltak planlegges og gjennomføres som selvstendig prosjekt. 
 
Vurderinger i ettertid 
Statens vegvesen vurderer at tiltak gjennom Kleppe sentrum ikke nødvendigvis burde 
vært planlagt og gjennomført som en del av hovedprosjektet, men det kunne ha gitt 
en tidligere gjennomføring av dem. 
Klepp kommune kommenterer at det burde ha vært skissert et forslag med 
forpliktende fremdrift og ansvar for gjennomføring i innledende fase i planlegging av 
hovedprosjektet. I dette tilfellet var det kommunen som i et par års tid i forkant purret 
på vegvesenet for å komme i gang. Dette resulterte i en usikkerhet i hvem som skulle 
styre prosessen, og hva en skulle få ut av prosjektet. Kommunen gikk i gang med en 
egen arealplan for området langs den avlastede strekningen, og disse to prosjektene 
ble koordinert. Kommunen har lengre horisont for sitt arbeid (en kommunedelplan), 
enn for en plan for fysiske tiltak på og langs vegen.  
Samarbeidet har vist veldig bra vilje og prosess undervegs. Men på grunn av 
usikkerhet om hvem som eier prosjektet, er planene ikke avklart. 
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4.13 E6 Skjerdingstad - Jaktøyen (Sør-Trøndelag) 
 
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Prosjektet består av ny E6 forbi Melhus sentrum, en strekning på ca 8 km. Av dette er 
ca 4,4 km bygd med fire felt og den øvrige strekningen bygd som tofeltsveg med 
midtrekkverk. I tillegg til dette er det bygd ca 1,7 km med ny rv 708 som krysser E6 
og Gaula, og 2,3 km fylkesveg.  
Målsettingen for prosjektet var bedre avvikling for gjennomgangstrafikken, bedre 
lokalt trafikkmiljø i Melhus sentrum, bedre trafikksikkerhet og forbedret støysituasjon. 
I tillegg var realisering av vegprosjektet viktig for å avklare arealbruken og videre 
utbygging av Melhus sentrum.  
Fartsgrensa på ny E6 er 90 km/t. Beregnet trafikkmengde i 2012 på den nordlige 
delen av E6 er 13 600 (ÅDT) og på den sørlige delen 10 200(ÅDT).   
 
Beskrivelse av avlastet veg 
Avlastet veg er tidligere E6 gjennom Melhus sentrum, og trafikken er på 1600- 
2700(ÅDT). Fartsgrenser er på 50 og 60 km/t. 
 
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen ble 
tiltak på avlastet 
veg vurdert 
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E6 Skjerdingstad 
- Jaktøyen x        x 
 
Ny status er avklart i separat vedtak. Ny reguleringsplan og ny sentrumsplan er 
utarbeidet av Melhus kommune. 
 
Melhus kommune har ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltakene. Statens 
vegvesen bidrar økonomisk. Det har dratt ut i tid å få gjennomført avlastingstiltak. 
Fram til høsten 2008 er det gjennomført infrastrukturtiltak knyttet til vann- og avløp. 
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Tiltakene på avlastet veg 
Planlagte tiltak for gående og syklende: Nye fortau, bedre kryssingsmuligheter og 
lavere fart. 
 
Planlagte tiltak for kollektivtransporten: Nye holdeplasser. 
 
Konsekvenser av tiltakene: 
 Bedre trafikksikkerhet  
 Bedre miljø (støy, luftforurensning) 
 Bedre forhold for myke trafikanter (fotgjengere, syklister) 
 
Disse effektene er først og fremst knyttet opp mot hovedprosjektet, men forventes 
forsterket ved gjennomføring av tiltak på avlastet veg. 
 
Gjennomføring av tiltakene 
Ingen av tiltakene er gjennomført, men håndteres som eget prosjekt mer enn 3 år 
etter hovedprosjektet. 
Tiltakene vil bli 30% finansiert av Statens vegvesen og 70% av kommunen. 
 
Vurderinger i ettertid 
Statens vegvesen skriver at planlegging, detaljering og utbygging av tiltakene skal 
gjennomføres av kommunen, og det har tatt langt tid å bli enige om tiltak som skal 
prioriteres innenfor avgrensede budsjettrammer. I tillegg har også planprosessene i 
seg selv vært tidkrevende. Det har også vært vanskelig å avsette kommunale midler 
til gjennomføringen. Nødvendige omlegginger og fornyelser av kommunalt VA-anlegg 
er så langt utført og prioritert. Tiltak på avlastet veg kunne vært sterkere konkretisert 
og bundet opp i hovedprosjektet og gjennomført som en del av dette.  
Melhus kommune er fornøyd med de tiltakene kommunen selv har utformet og at SVV 
har vært høringsinstans for planarbeidet. 
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4.14 E39 Øysand - Thamshavn (Sør-Trøndelag) 
 
Bygging av gangveg/tursti langs gamle E39 i Buvika. 
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Ny E39 har avløst gammel E39 som hadde meget dårlig trafikksikkerhetsmessig, 
miljømessig og fremkommelighetsmessig standard. Strekningen åpnet 30.juni 2005, 
som motorveg, etter den gang gjeldende forskrift, og med fartsgrense på 80 km/t. 
Strekningen er 27 km lang. 
 
Beskrivelse av avlastet veg 
Avlastet veg er nedklassifisert til fylkesveg. Den går igjennom de små tettstedene 
Buvika, Børsa og Viggja og ellers gjennom landbruksområder og strandterreng. 
Fartsgrense varierer fra 40 - 70 km/t. Trafikkmengden var i 2008 på 400-800 (ÅDT). 
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen ble 
tiltak på avlastet 
veg vurdert 
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E39 Øysand-
Thamshavn   x      x 
 
Ny status er avklart i reguleringsplan. 
 
 
Tiltakene på avlastet veg 
Planlagte tiltak for gående og syklende: Tursti langs gamle E39 i Buvika. Bedre 
kryssingsmuligheter og lavere fartsgrense. 
Tiltak for kollektivtransport: Nye holdeplasser 
 
 
Statens vegvesen Vegdirektoratet                                                                             Oktober  2009 
Tiltak på avlastet riksveg   43 
Konsekvenser av tiltakene: 
Ingen målbare effekter så langt siden tiltakene ikke er ferdigstilt, men det ventes 
bedre forhold for myke trafikanter og bedret trafikksikkerhet. 
Kommunene har hatt prioriteringer som ikke har vært sammenfallende med SVV sin 
prioritering, grunnet faglig uenighet. 
 
Gjennomføring av tiltakene 
Tiltakene vil bli gjennomført som eget prosjekt, i redusert omfang og mer enn 3 år 
etter. 
Tiltakene vil bli 100% finansiert av Statens vegvesen. 
 
Vurderinger i ettertid 
I OPS(offentlig/privat samarbeid)- prosjektet E39 Klett- Bårdshaug ble det etter 
forhandling med Skaun kommune øremerket 15 mill til tiltak på gamle E39 i 
forbindelse med omklassifisering. Noe ble gjennomført som en del av selve OPS- 
prosjektet, mens resten har blitt utsatt pga uenighet med kommunen om prioritering.  
Gang-/sykkelveg/tursti langs Saltnesstranda i Buvika ble bygd i anleggsperioden. 
Dette tiltaket inngikk også i strandsoneplan for Skaun kommune. 
Det ble høsten 2008 gjennomført oppryddingstiltak i tettstedene Buvika og Børsa, som 
bedret forholdene for myke trafikanter. Dette var tiltak som ikke krevde grunnerverv.  
I tettstedet Viggja må det erverves privat grunn for å få tilfredsstillende løsning. 
Regulering igangsettes 2009. 
Statens vegvesen vurderer at planprosessen har vært ok, men kunne ha vært 
gjennomført kvikkere. Alle tiltak bør så langt som mulig inkluderes i planprosessen for 
hovedprosjektet. 
Orkdal kommune uttaler at de er godt fornøyd med tiltakene. 
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4.15 E6 Vist - Jevika - Selli (Nord-Trøndelag) 
 
Nytt kryss med lokalveger som ble muliggjort etter at Bogavegen jernbanebru ble erstattet med 
bru som ga bedre siktforhold 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Ny E6 mellom Vist og Selli er delt i 3 etapper: 
 Sneppenbrua-Selli (4 km åpnet i 2004) 
 Jevika- Figga (åpnet?) 
 Vist-Jevika (delvis åpnet i 2008, resten i 2009) 
 
Ny firefelts E6 er bygd fra Vist til Figga, ca 6,3 km. Hele strekningen er ca 10,3 km. 
Gammel E6 hadde mye randbebyggelse med farlige avkjørsler og støyutsatte hus, og 
gikk langs boligfelt og skoleområder. 
 
Beskrivelse av avlastet veg 
Gammel E6 blir kommunal veg, og får funksjon som samleveg for flere boligfelt 
mellom Jevika og Sørlia. Mellom Vist og Jevika går vegen gjennom landbruksområde. 
Fartsgrense er 50 og 60 km/t. ÅDT varierer på strekningen mellom 500 og 1.500. 
 
Del av gammel E6 er nå rv 763, blant annet Bogavegen. Her er fartsgrensen 30 og 50 
km/t, med ÅDT på 8.000. Ellers varierer strekningene med 5.000, 2.000 og 700 i ÅDT. 
Fartsgrenser er 50 og 60 km/t. 
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen ble 
tiltak på avlastet 
veg vurdert 
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E6 Vist - Jevika -
Selli   x      x 
 
Ny status er avklart i separat vedtak. 
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Tiltakene på avlastet veg 
Bogavegen jernbanebru muliggjorde tosidig gang-/sykkelveg der det tidligere var 
ensidig. 
 
Tiltak for gående og syklende: Nye fortau og ny sykkelveg/sykkelfelt 
 
Tiltak for kollektivtransport: Nye holdeplasser 
 
Konsekvenser av tiltakene: 
 Bedre trafikksikkerhet 
 Bedre miljø (støy, luftforurensning) 
 Bedre forhold for myke trafikanter (fotgjengere, syklister) 
 
Gjennomføring av tiltakene 
Tiltakene er gjennomført som en del av hovedprosjektet. Omfanget ble noe redusert.  
Tiltakene er 100% finansiert av Statens vegvesen. 
 
Vurderinger i ettertid 
Steinkjer kommune uttaler at de er meget godt fornøyd med samarbeidet. 
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4.16 Namdalsprosjektet (Nord-Trøndelag) 
 
Rundkjøring ved Vika-tunnelen på opprustet rv 769 gjennom Namsos by 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Rv 769 gjennom Namsos sentrum har en trafikkbelastning som varierer fra 3.500 til 
16.000 kjøretøy (ÅDT). Vegen har to felt. Det er fortau på deler av strekningen, og det 
er randbebyggelse på begge sider. Ulykkesrisikoen er høy og beboere langs vegen er 
plaget av vegtrafikkstøy. 
Geografien er slik at det ligger til rette for gode forbedringstiltak. Ny bru over Namsen 
om lag 1,2 km vest for dagens bru, som ble åpnet i 2005, er et viktig bidrag da den 
korter ned avstanden mellom Spillum på rv 17 mot sør og Namsos sentrum med om 
lag 1,5 km. Dette vil gi mindre bilkjøring, færre trafikkulykker og bedre miljø for 
naboene langs dagens riksveg. En tunnel for rv 769 gjennom Brennhammeren vil 
avlaste boligområdet Vika for all innfartstrafikk til Namsos. Videre er det 
problempunkter på rv 769 ved Hemmingskaret og på rv 767 ved Hovikberga. Begge 
strekningene har betydelig trafikk og kun ett kjørefelt i bratte fjellpartier. Det mangler 
også sammenhengende gang- og sykkelvegnett av god standard inn mot og i Namsos 
sentrum. Namdalsprosjektet har også tiltak rettet mot disse problemene. 
De fleste tiltakene skal være ferdige i løpet av 2009. 
 
Beskrivelse av avlastet veg 
Trafikksikkerhet- og miljøtiltak på fylkesveg og kommunal veg: Det skal bygges gang-
/sykkelveg langs fv 459. Kattmarkvegen skal utbedres med fast dekke og fortau på 
strekninger der det mangler. I Verftsgata skal det gjennomføres tiltak for å få lav fart, 
samt at gaterommet pusses opp med beplantning og andre miljøtiltak. 
Tidligere rv 769 gjennom Vika er stengt for gjennomgangstrafikk og fungerer som 
gang-/sykkelveg. 
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen ble 
tiltak på avlastet veg 
vurdert 
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Rv 769 
Namdalsprosjektet         x 
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Tiltak på avlastet veg var inkludert i planprosessen for hovedprosjektet. 
Erfaringene fra samarbeidet med kommunen er gode, men det var noen ”runder” før 
kommunen aksepterte at ansvaret for en del vegstrekninger skulle overføres til 
kommunen. 
 
Tiltakene på avlastet veg  
Følgende tiltak på eksisterende veger, knyttet til biltrafikkens avvikling, vil være tiltak 
på avlastet veg:  
 
Rv 17: g/s-veg + rekkverk, rundkjøring i OK-krysset. 
Rv 769:g/s-veger, trafikksikkerhet (veglys, fartstiltak), stenging av eksisterende 
riksveg gjennom boligområdet i Vika.  
 
Tiltak for gående og syklende: Nye fortau, ny sykkelveg/sykkelfelt, bedre 
kryssingsmuligheter, lavere fart. 
Tiltak for kollektivtransporten: Nye holdeplasser, separate kollektivgater.  
Konsekvenser av tiltakene: 
 Bedre trafikkavvikling 
 Bedre trafikksikkerhet 
 Bedre miljø (støy, luftforurensning) 
 Bedre forhold for myke trafikanter (fotgjengere, syklister) 
 Bedre forhold for kollektivtransporten 
 Bedre estetisk utforming av veger og gater 
  
Gjennomføring av tiltakene 
Alle tiltakene ble gjennomført som en del av hovedprosjektet, og mindre enn 1 år etter 
at hovedprosjektet var ferdig. 
Tiltakene er finansiert etter samme prinsipp som for bompengeprosjektene. 
 
Vurderinger i ettertid 
Snuplasser for brøyte- og søppelbil burde også vært vurdert som aktuelle tiltak. 
Namsos kommune kommenterer: ”Vårt prosjekt er bompengefinansiert, så her har 
”belastningen” med egenfinansiering hele tiden blitt avveid mot ønskede tiltak. Noen 
tiltak har man ikke sett seg ”råd” til å ta med i prosjektet.” 
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4.17 E6 Beisfjord bru – Sjømannskirka (Nordland) 
 
Tunnelinnslag i sørenden av Fagernestunnelen, på ny E6. 
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Strekningen Beisfjord bru - Sjømannskirka ble bygd som første trinn på ny E6 
gjennom Narvik, som den delen der traseen var avklart på aktuelt tidspunkt.  Vegen 
ble åpnet 7. juli 2003. Lengden er ca 3 km totalt, derav 2 km i tunnel.  Parsellen er ny 
innfartsveg til Narvik. Avlastet veg går gjennom havneområdet med mange direkte 
avkjørsler uten muligheter for utbedring, og med trangt areal mellom 2 jernbanelinjer 
på en del av strekningen.  Den nye parsellen er tilknyttet det lokale vegnettet med 2 
rundkjøringer mellom Beisfjordbrua og tunnelen, samt et lysregulert kryss ved 
Sjømannskirka nord for tunnelen. 
Vegen er tofelts, fartsgrense er 50 km/t utenom tunnelen, i tunnelen er det 70 km/t.  
   
Beskrivelse av avlastet veg 
Den avlastede vegen er, regnet fra sør (Beisfjordbrua) først ca 300 m fylkesveg, som 
er starten på vegen til Beisfjord.  Fra krysset der vegen tar av til Beisfjord er vegen 
kommunal fram til tidligere omtalt kryss ved Sjømannskirka.  De første ca 500 m går 
gjennom boligområde Fagernes, på resten av strekningen er det industri, handel, 
nærføring til lokalt jernbanespor til Fagernesterminalen.  Fartsgrensen er 50 og 60 
km/t. 
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen ble 
tiltak på avlastet 
veg vurdert 
 
 
 
Ko
ns
ek
ve
ns
an
al
ys
e 
fo
r h
ov
ed
pr
os
je
kt
et
 
V
irk
ni
ng
sb
er
eg
ni
ng
er
 
Ko
st
na
ds
ov
er
sl
ag
 
Ko
m
m
un
ed
el
pl
an
 
Eg
en
 d
el
ut
re
dn
in
g 
Eg
en
 
ko
m
m
un
ed
el
pl
an
 
D
el
 a
v 
ko
m
m
un
ep
la
n 
D
el
 a
v 
se
nt
ru
m
sp
la
n 
R
eg
ul
er
in
gs
pl
an
 
E6 Beisfjord bru-
Sjømannskirka          
 
I Hovedplan av sept. 1987 framgår ingen tiltak på avlastet veg dersom 
tunnelalternativet velges. 
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Det er vanskelig å finne ut av når ny status ble avklart. Regelverket var ikke i henhold 
til dagens regime med planprosess som beskrevet over. 
Vegprosjektet ble bygd i perioden 1994 – 2003, med en stans undervegs på 3 år. 
Planprosessene var etter vegloven, og ikke etter plan- og bygningsloven, som ble 
aktuell i siste fase ved endrede valg av krysstiltak. Tiltak på avlastet veg ble ikke 
planbehandlet formelt. 
 
Tiltakene på avlastet veg 
Det ble utarbeidet et utkast til miljøprioritert gjennomkjøring (MPG) – tiltak på en del 
av strekningen, men tiltaket ble ikke realisert.  Planen var at vegvesenet skulle gi 
tilskudd til MPG – tiltaket som kommunen skulle utføre.  Da vegvesenet fikk 
tilleggsbevilgning til sluttføring av ny veg, var det ikke tatt med kostnader til avlastet 
veg, slik at i 2008, 5 år etter åpning, var det fortsatt ikke foretatt noe. 
 
Gjennomføring av tiltakene 
Det har ikke vært stort press om tiltak; det var diskusjoner i byggefasen, men de 
opphørte da pengene var oppbrukt og tunnelprosjektet måtte ha tilleggsbevilgning for 
å kunne fullføres. 
Noen gang-/sykkeltiltak ble gjennomført før hovedprosjektet, og noen samtidig, men 
det var ingen direkte sammenheng. 
 
Vurderinger i ettertid 
Region nord mener at tiltak for bedre trafikksikkerhet og for bedre miljø (støy, 
luftforurensning) burde vært inkludert i planprosessen. 
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4.18 E6 Osen – Korgen (Nordland) 
 
Korgfjelltunnelen , nordre tunnelåpning. 
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Den nye strekningen av E6 er bygd for å avlaste vegen over Korgfjellet. Den gamle 
vegen har dårlig geometrisk standard, og var blant annet for smal for dagens trailere. 
Det var nesten daglige stengninger grunnet bilberging gjennom vinterhalvåret. I tillegg 
ble det stengninger grunnet fokk og snø ved uvær. 
Ny veg ble åpnet 16.september 2005. Lengden er 13 km inkludert Korgfjelltunnelen 
som er 8,6 km. 
Vegen har 2 felt og fartsgrense på 80 km/t.  
 
Beskrivelse av avlastet veg 
Vegen over Korgfjellet er i dag omklassifisert til kommunal veg. Den brøytes ikke om 
vinteren, men er viktig om sommeren grunnet mange hytter og et turistanlegg med 
overnatting og matsalg på toppen av fjellet.  
 
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen ble 
tiltak på avlastet 
veg vurdert 
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E6 Osen-Korgen   x   x   x 
 
Ny status ble avklart i kommunedelplan og reguleringsplan.  
 
Kommunen tok selv initiativ til å diskutere tiltak på avlastet veg. Tiltakene inngikk ikke 
i planene for hovedprosjektet, men det ble enighet om dem. 
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Tiltakene på avlastet veg 
I tillegg til gang-/sykkelveg og miljø ble den avlastede vegen asfaltert for ca 1,2 mill 
kroner før kommunene overtok den. I tillegg bygde vegvesenet en stor 
parkeringsplass langs denne ved det punktet den stenges for vinteren. Korgfjellet er et 
yndet utfartsområde om sommeren for hyttefolk og bærplukkere, og om vinteren er 
det flott skiterreng med stor utfart fram til parkeringsplassen. 
 
Tiltak for gående og syklende: Ny sykkelveg/sykkelfelt og bedre kryssingsmuligheter 
Tiltak for kollektivtransport: Prioritering i kryss. 
 
Konsekvenser av tiltakene: 
 Bedre trafikkavvikling 
 Bedre trafikksikkerhet 
 Bedre miljø (støy, luftforurensning) 
 Bedre forhold for myke trafikanter (fotgjengere, syklister) 
 
Gjennomføring av tiltakene 
Alle tiltak er gjennomført mindre enn 1 år etter hovedprosjektet. 
Statens vegvesen har finansiert 95% og kommunen 5%. 
 
Vurderinger i ettertid 
Statens vegvesen kommenterer at kommunene er meget kravstore og ønsker å presse 
gjennom tiltak med finansiering av staten. Alle avklaringer mot kommunen burde vært 
gjort på forhånd.  
Hemnes kommune kommenterer at de selv tok initiativ for å avklare tiltakene, og at 
de er fornøyd med samarbeidet og med resultatet. 
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4.19 E8 Nordkjosbotn – Laksvatnbukt (Troms) 
 
Ny E8 i kryss med fv 292, ved Seljelvnes. 
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Hovedprosjektet var en omlegging av E8 over en strekning på 20 km. Den nye vegen 
er en tofelts veg med fartsgrense på 90 km/t. Første bevilgning til prosjektet var i 
1995. Delåpning var i år 2000. Hele strekningen ble åpnet for trafikk høsten 2001. 
Gammel veg hadde mye randbebyggelse. Vegen var smal og hadde dårlig bæreevne.  
Strekningen var ulykkesbelasta. 
 
Beskrivelse av avlastet veg 
Ca 12 km av den ca 20 km lange strekningen er i dag fylkesveg. Ca 8 km er 
kommunal veg. Vegen går gjennom landbruksområde med mange gårdsbruk og 
randbebyggelse ved Balsfjorden. 
Fylkesvegdelen mellom bygda Seljelvnes og Laksvatnbukt har tilknytning til andre 
bygdesentra i Balsfjord kommune. 
Kommunevegdelen er lokalveg/samleveg for randbebyggelsen fra Seljelvnes til 
Nordkjosbotn. 
Det er forventa framtidig ÅDT på godt under 500 på begge strekninger. 
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen ble 
tiltak på avlastet 
veg vurdert 
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E8 Nordkjosbotn-
Laksvatnbukt          
 
Ny status ble avklart i separat vedtak.  
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Tiltakene på avlastet veg 
Det er ikke vurdert tiltak på avlastet veg verken før eller etter at ny veg ble bygd.   
 
Gjennomføring av tiltakene 
Ingen tiltak er gjennomført. 
 
Vurderinger i ettertid 
Både Statens vegvesen og kommunen har vurdert at det ikke er behov for tiltak på 
avlastet veg. 
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4.20 E6 Bånes – Birtavarre (Troms) 
 
Tunnelåpning ved ny Isfjelltunnel. 
 
Beskrivelse av hovedprosjektet 
Hovedprosjektet besto av to delprosjekt, som var Isfjelltunnelen og ny 
vegstrekning/vegomlegging i Birtavarre sentrum. Fartsgrense for Isfjelltunnelen er 80 
km/t og i Birtavarre (kryssområde) er det 70 km/t. Vegen går gjennom skredfarlig 
område, og hele prosjektet er et skredsikringsprosjekt. Vegen ble åpnet høsten 2005.  
 
Beskrivelse av avlastet veg 
For gammel veg utenfor Isfjelltunnelen er det i 2008 foreslått av Kåfjord kommune at 
denne tilbakeføres til grunneierne. I Birtavarre sentrum er gammel E6 blitt kommunal 
veg som forutsatt i reguleringsplan. Den kommunal vegen har fartsgrense 60 km /t. 
 
Planprosessen for avlastet veg 
 
I hvilke deler av 
planprosessen ble 
tiltak på avlastet 
veg vurdert 
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E6 Bånes - 
Birtavarre         x 
 
 
 
 
Tiltakene på avlastet veg 
- I Birtavarre sentrum er gammel E6 omklassifisert til kommunal veg. 
- Fra Birtavarre til Isfjelltunnelen er gammel veg erstattet av ny veg i samme trase. 
- Mellom tunnelene er gammel veg erstattet av ny veg i delvis samme trase. 
 
Det er bygd nye holdeplasser for kollektivtransporten. 
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Konsekvenser av tiltakene: 
 Bedre trafikkavvikling 
 Bedre trafikksikkerhet 
 
Gjennomføring av tiltakene 
Alle tiltak er gjennomført og de er 100% finansiert av Statens vegvesen. 
 
Vurderinger i ettertid 
Statens vegvesen framhever et meget godt samarbeid med Kåfjord kommune og 
Troms fylkeskommune. Tiltak for fotgjengere og syklister burde vært inkludert i 
planprosessen for hovedprosjektet. 
Kåfjord kommune kommenterer at lokale grendelag var involvert med ønsker og 
utforming av tiltak, men at kommunene burde vært sterkere engasjert helt fra starten, 
for å kunne legge føringer og videreformidle lokale ønsker og interesser. 
 
 
 
Statens vegvesen Vegdirektoratet                                                                             Oktober  2009 
Tiltak på avlastet riksveg   56 
5 Oppsummering av svar fra regionene 
Kapittel 5 gir en sammenstilling av først om og deretter hvordan tiltak på avlastet 
vegnett er planlagt og gjennomført, herunder om disse er knyttet til hovedprosjektet 
eller planlagt separat. Jamfør prosjektbeskrivelsene i kapittel 4. 
 
5.1 Planprosessen 
Regionene ble spurt om i hvilken sammenheng/plannivå tiltak på avlastet veg ble 
håndtert.  Svarene er sammenfattet i tabell 1.  
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3 
 
1 
 
6 
 
3 
 
1 
 
2 
 
1 
 
- 
 
15 
 
2 
Tabell 1: I hvilke deler av planprosessen ble tiltak på avlastet veg håndtert? 
 
Tabell 1 viser at i 15 av de 20 prosjektene ble tiltak på avlastet veg planlagt og 
behandlet i reguleringsplan, og i liten grad på andre plannivåer.  
 
 Som en 
del av 
hoved-
prosjektet 
Som 
egne 
prosjekt 
Kommentar 
E18 Østfold, Momarken-Sekkelsten x x Bompengeprosjekt 
E16 Sandvika, Wøyen-Bjørum   Ingen tiltak 
Rv 4, Reinsvoll-Hunndalen x   
Rv2, Kløfta-Nybakk x   
E18 Brokelandsheia - Vinterkjær   x  
E134 Hegstad - Damåsen  x  
E18 Kopstad - Gulli  x  
Rv 38 Innfart Kragerø  x  
E16 Lærdal, Voldum – Borlaug x   
Rv 57 Lindås, Espeland-Herland x   
Rv 44 Stangeland - Skjæveland   x  
Rv 44 Omkjøringsveg Kleppe   x  
E6 Skjerdingstad - Jaktøyen   x  
E39 Øysand - Thamshavn   x  
E6 Vist - Jevika - Selli  x   
Rv 769 Namdalsprosjektet x  Bompengeprosjekt 
E6 Beisfjord bru – Sjømannskirka    Ingen tiltak 
E6 Osen – Korgen  x   
E8 Nordkjosbotn – Laksvatnbukt    Ingen tiltak 
E6 Bånes - Birtavarre  x  
Tabell 2: Tabellen viser i hvilke prosjekter tiltak på avlastet veg inngikk i hovedprosjektet, og i 
hvilke prosjekter tiltak på avlastet veg ble planlagt/planlegges som egne prosjekt. 
 
Tabellen viser at i ca halvparten (8) av prosjektene er tiltak på avlastet veg 
planbehandlet som del av hovedprosjektet, og i den andre halvparten som egne 
prosjekt. I kapittel 5.2 vises hvordan dette har påvirket omfang og gjennomføringen 
av tiltak. 
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I to av prosjektene er det spesifisert at tiltakene er finansiert som del av et 
bompengeprosjekt. Om denne finansieringsmåten har påvirket omfanget av tiltak på 
avlastet veg i disse prosjektene, har vi ikke grunnlag for å si noe om. 
 
5.2 Gjennomføring av tiltakene 
I undersøkelsen ble det spurt i hvilken grad de planlagte tiltak på avlastet vegnett er 
gjennomført. Tabell 3 tar utgangspunkt i de tiltakene det er utarbeidet/utarbeides 
reguleringsplan for. For de planene som ikke er ferdig behandlet, er omfanget av tiltak 
ikke avklart. 
 
 
 Alle tiltak 
gjennom- 
ført 
Redu-
sert 
omfang 
Ingen 
tiltak 
gjen-
nomført 
Kommentar 
E18 Østfold, Momarken-Sekkelsten  x   
E16 Sandvika, Wøyen-Bjørum   x  
Rv 4, Reinsvoll-Hunndalen x    
Rv2, Kløfta-Nybakk  x  Andre tiltak i 
tillegg  
E18 Brokelandsheia - Vinterkjær  x    
E134 Hegstad - Damåsen  x   
E18 Kopstad - Gulli   x Under     
planlegging 
Rv 38 Innfart Kragerø x    
E16 Lærdal, Voldum – Borlaug x    
Rv 57 Lindås, Espeland-Herland x    
Rv 44 Stangeland - Skjæveland   x  Under     
planlegging 
Rv 44 Omkjøringsveg Kleppe    x Under     
planlegging 
E6 Skjerdingstad - Jaktøyen    x Under     
planlegging 
E39 Øysand - Thamshavn   x   
E6 Vist - Jevika - Selli   x   
Rv 769 Namdalsprosjektet  x   
E6 Beisfjord bru – Sjømannskirka    x  
E6 Osen – Korgen  x    
E8 Nordkjosbotn – Laksvatnbukt    x  
E6 Bånes - Birtavarre x    
Tabell 3: Om og i hvilken grad planlagte tiltak på avlastet veg er gjennomført  
 
Tabell 3 viser at alle tiltakene er gjennomført i 7 av prosjektene. I de øvrige 
prosjektene er tiltakene enten gjennomført i redusert omfang eller ikke i det hele tatt. 
Noen i den siste kategorien er fortsatt under planlegging pr desember 2008.  
Av de 7 prosjektene hvor alle planlagte tiltak er gjennomført, er bare 2 av disse 
gjennomført som egne prosjekt. De øvrige 5 er gjennomført som del av 
hovedprosjektet. 
I hvilket omfang og når tiltak på avlastet veg ble gjennomført, med utgangspunkt i om 
tiltakene var knyttet til hovedprosjektet eller ikke, er beskrevet etter tabell 4. 
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 Mindre 
enn 1 år 
1-3 
år 
Mer enn 3 
år – eller 
ikke gj.ført 
 
Kommentar 
E18 Østfold, Momarken-Sekkelsten X (R)    
E16 Sandvika, Wøyen-Bjørum    Ingen tiltak 
Rv 4, Reinsvoll-Hunndalen X (F)    
Rv2, Kløfta-Nybakk X (R)    
E18 Brokelandsheia - Vinterkjær  X (F)    
E134 Hegstad - Damåsen   x  
E18 Kopstad - Gulli   x Antatt 
Rv 38 Innfart Kragerø X (F)    
E16 Lærdal, Voldum – Borlaug X (F)    
Rv 57 Lindås, Espeland-Herland  X (F)   
Rv 44 Stangeland - Skjæveland     Ulike tider 
Rv 44 Omkjøringsveg Kleppe   X  Antatt 
E6 Skjerdingstad - Jaktøyen    x  
E39 Øysand - Thamshavn    x  
E6 Vist - Jevika - Selli  X (R)    
Rv 769 Namdalsprosjektet X (R)    
E6 Beisfjord bru – Sjømannskirka     Ingen tiltak 
E6 Osen – Korgen  X (F)    
E8 Nordkjosbotn – Laksvatnbukt     Ingen tiltak 
E6 Bånes - Birtavarre  X (F)   
Tabell 4: Hvor lang tid etter ferdigstilling på hovedprosjektet er eller vil tiltak på avlastet veg bli 
sluttført. (F) - fullført, (R) - redusert omfang. 
 
Tabell 4 viser at i ca halvparten av prosjektene er det gjennomført tiltak på avlastet 
veg samtidig eller mindre enn 1 år etter hovedprosjektet. Planlagte tiltak på avlastet 
veg er fullført på mindre enn 1 år i 5 av prosjektene. I ytterligere 4 av prosjektene er 
tiltakene ferdig, men med redusert omfang. (jamfør tabell 3).  
 
Videre viser en sammenstilling av de tre foregående tabellene at: 
 I alle prosjektene hvor tiltakene ble planlagt som en del av hovedprosjektet 
(8) ble tiltakene ferdigstilt samtidig eller mindre enn 1 år etter, noen med fullt 
og noen med redusert omfang. 
 I de prosjektene hvor tiltakene ble planlagt som egne prosjekt (9), tok/tar det 
mer enn 3 år å gjennomføre tiltak på avlastet veg i 4 av dem. 
 I de 6 prosjektene der tiltak på avlastet veg hittil ikke er gjennomført, pågår 
planlegging i 3 av dem, mens det i de siste 3 ikke kommer til å bli planlagt 
tiltak. 
 
Den viktigste konklusjonen fra denne oppsummeringen er at der hvor tiltak på avlastet 
veg er planlagt som en del av hovedprosjektet, er resultatet både større grad av 
gjennomføring og raskere gjennomføring, enn der hvor tiltakene ble planlagt som egne 
prosjekt. 
Som beskrevet i kapittel 2 er det ikke alltid sikkert at er mest hensiktsmessig å 
planbehandle og gjennomføre tiltak på avlastet veg sammen med hovedprosjektet. 
Dette er avhengig av om problemstillingene er sammenfallende eller svært forskjellige. 
Men undersøkelsen viser at gjennomføring av tiltakene går vesentlig raskere når de 
inngår i hovedprosjektet ved planbehandlingen. 
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5.3 Årsaker til at tiltak på avlastet veg ikke ble planlagt som del av 
hovedprosjektet 
Spørsmålet til regionene om årsaker til at tiltak på avlastet veg ikke ble planlagt som 
del av hovedprosjektet (9 av prosjektene), var formulert med et sett ferdige 
alternativer.  
 
 Usikker-
het på 
det 
formelle 
veg-
holder-
ansvaret 
i forhold 
til 
vegloven 
Tvil 
om  
nytte-
ver-
dien  
av 
slike 
tiltak 
Nedpriori-
tert  
på grunn 
av  
stram 
budsjett- 
situasjon  
Nedpriori-
tert på  
grunn av at 
andre 
kostnads-
bærere  
vedtok å 
ikke  
bevilge sin 
andel 
Lokale 
myndig-
heter  
vedtok at 
de ikke  
ønsket 
tiltakene 
 
E18 Østfold, 
Momarken-Sekkelsten 
- - - - - 
E16 Sandvika, Wøyen-
Bjørum 
Nei Nei Nei Nei Ja 
Rv 4, Reinsvoll-
Hunndalen 
- - - - - 
Rv2, Kløfta-Nybakk - - - - - 
E18 Brokelandsheia - 
Vinterkjær  
Nei Nei Nei Nei Nei 
E134 Hegstad - 
Damåsen 
- - - - - 
E18 Kopstad - Gulli - - - - - 
Rv 38 Innfart Kragerø Nei Nei Ja Nei Nei 
E16 Lærdal, Voldum – 
Borlaug 
- - - - - 
Rv 57 Lindås, 
Espeland-Herland 
- - - - - 
Rv 44 Stangeland - 
Skjæveland  
Nei Nei Nei Nei Nei 
Rv 44 Omkjøringsveg 
Kleppe  
Ja Nei Nei Nei Nei 
E6 Skjerdingstad - 
Jaktøyen  
- - - - - 
E39 Øysand - 
Thamshavn  
Nei Nei Nei Nei Ja 
E6 Vist - Jevika - Selli  - - - - - 
Rv 769 
Namdalsprosjektet 
- - - - - 
E6 Beisfjord bru – 
Sjømannskirka  
- Nei Ja Nei Nei 
E6 Osen – Korgen  - - - - - 
E8 Nordkjosbotn – 
Laksvatnbukt  
Nei - Nei Nei Nei 
E6 Bånes - 
Birtavarre 
Nei Nei Nei Nei Nei 
Tabell 5: Årsaker til at tiltak på avlastet veg ikke ble planlagt som del av hovedprosjektet. 
Spørsmålet er ikke aktuelt for de prosjektene der tiltak på avlastet veg inngikk i hovedprosjektet. 
De er markert med strek i tabellen. Det samme gjelder prosjektene der svar mangler. 
 
Tabell 5 viser at det gjennomgående svares nei på de i spørsmålet antatte årsaker til 
at ikke tiltak på avlastet veg ble planlagt sammen med hovedprosjektet. Dette skyldes 
nok delvis at tiltak ble planlagt som egne prosjekt, delvis av årsaker vi ikke har fanget 
opp med svaralternativene.  
Undersøkelsen synes å vise at det var forholdsvis liten oppmerksomhet omkring tiltak 
på avlastet veg før det ble aktuelt med reguleringsplanlegging. 
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6 Kommunenes vurderinger 
Kommunene ble spurt om deres vurdering av planprosess, samarbeidet med Statens 
vegvesen og resultatene.  Svarene er i hovedsak gitt av planfaglig personell i 
kommunens tekniske etat. Det kan ligge personlige vurderinger bak, men vi tror at 
svarene stort sett er representative for kommunenes syn. Ikke alle svarene er 
entydige, og de forkortede svarene i tabell 6 er til en viss grad basert på tolkning. I 
karakteristikken av samarbeidet med Statens vegvesen (kolonnen lengst til høyre) er 
det brukt kommunens egne ord. 
 
 Kommune Hvordan ble 
eventuelle 
tiltak på det 
avlastede 
vegnettet 
plan-
behandlet 
Var 
kom- 
munen 
invitert 
til å 
delta i 
startfas
en av 
planar-
beidet 
Var 
kommunen 
fornøyd 
med 
tiltakene, 
eller ble 
det ønsket 
flere eller 
andre tiltak 
Hvordan 
vurderte 
kommunen 
samarbeidet 
med Statens 
vegvesen om 
tiltak på 
avlastet veg 
E18 Østfold, 
Momarken-
Sekkelsten 
Askim Årlige møter, 
TS-plan, 
reg.plan 
Ja OK Positivt 
E16 Sandvika, 
Wøyen-Bjørum 
Bærum Ikke 
behandlet 
Nei Ønsket  flere 
tiltak 
Lite samarbeid 
Rv 4, Reinsvoll-
Hunndalen 
Gjøvik Regulerings-
plan 
Ja OK Greit 
Rv2, Kløfta-
Nybakk 
Ullensaker Regulerings-
plan 
Ja OK Bra 
E18 
Brokelandsheia - 
Vinterkjær  
Gjerstad Regulerings-
plan 
Nei Ønsket  flere 
tiltak 
Svært bra 
E134 Hegstad - 
Damåsen 
Øvre Eiker Regulerings-
plan 
Ja Ønsket flere 
tiltak 
Godt  
E18 Kopstad - 
Gulli 
Tønsberg Regulerings-
plan 
- - - 
Rv 38 Innfart 
Kragerø 
Kragerø Regulerings-
plan 
Nei Ønsket flere 
tiltak 
Veldig bra 
E16 Lærdal, 
Voldum – Borlaug 
Lærdal Kostn.oversl. 
og KU 
Nei Ønsket flere 
tiltak 
Bra 
Rv 57 Lindås, 
Espeland-Herland 
Lindås Regulerings-
plan 
Nei Ønsket flere 
tiltak 
Lite samarbeid 
Rv 44 Stangeland 
- Skjæveland  
Sandnes Regulerings-
plan 
Delvis Ønsket flere 
tiltak 
Stort sett bra 
Rv 44 
Omkjøringsveg 
Kleppe  
Klepp Skal 
planlegges 
Nei Ønsket flere 
tiltak 
Uklar ansvars-
deling 
E6 Skjerdingstad - 
Jaktøyen  
Melhus Regulerings-
plan 
Nei Ønsket flere 
tiltak 
OK 
E39 Øysand - 
Thamshavn  
Orkdal Regulerings-
plan 
Ja OK Godt 
E6 Vist - Jevika - 
Selli  
Steinkjer Komm.plan 
Regulerings-
plan 
Ja OK Meget godt 
Rv 769 
Namdalsprosjektet 
Namsos Regulerings-
plan 
Ja OK Meget godt 
E6 Beisfjord bru – 
Sjømannskirka  
Narvik - - - - 
E6 Osen – Korgen  Hemnes Regulerings-
plan 
Nei OK Godt 
E8 Nordkjosbotn – 
Laksvatnbukt  
Balsfjord - - - - 
E6 Bånes - 
Birtavarre 
Kåfjord KDP og 
Regulerings-
plan 
Delvis OK Godt 
Tabell 6: Kommunenes vurdering av planprosess, tiltakene og samarbeidet med Statens 
vegvesen.  
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Blant dem som ikke har svart, markert med streker i tabell 6, har noen av 
kommunene svart at de aktuelle prosjektansvarlige har sluttet og at det derfor vil 
kreve mye tid å få fram kunnskap om prosjektet. 
 
Nedenfor følger en oppsummering av kommunenes svar på de tre spørsmålene: 
 
 
Var kommunen invitert til å legge premisser for tiltak på avlastet veg? 
Her svarer 9 av 17 ja eller delvis, mens 8 svarer nei.   
Blant de 8 som har svart nei, har Statens vegvesen kommentert at i 3 av disse 
prosjektene er tiltak på avlastet veg inkludert i planprosessen for hovedprosjektet, 
mens for de 5 andre er de enten behandlet som eget prosjekt eller ikke planlagt i det 
hele tatt. 
 
Var kommunen fornøyd med tiltakene, eller ble det ønsket flere eller andre 
tiltak? 
8 av 17 svarer at de er tilfredse med tiltakene, mens 9 har ønsket flere tiltak. 
Tilfredsheten sammenfaller nesten helt med svarene over, ved at de som ikke er 
tilfredse i hovedsak er de samme som ikke ble invitert til å legge premissene for 
arbeidet. 
Flere av dem som har svart at de er tilfredse med tiltakene, har likevel hatt ønsker om 
flere tiltak, men har innsett at det er begrensede ressurser og ut i fra en slik 
erkjennelse akseptert resultatet. 
  
Hvordan opplevde kommunen samarbeidet med Statens vegvesen om avlastet 
veg? 
Karakteristikkene av samarbeidet viser at 4 av 17 svarer meget godt eller veldig 
bra, 10 svarer godt eller bra, mens bare 3 uttrykker en viss misnøye. Alle de 3 siste 
er blant de 8 som ikke ble invitert til å legge premissene, mens det altså også er noen 
av disse som er fornøyde med samarbeidet. 3 av dem som ønsket flere tiltak er 
fornøyde med samarbeidet, som tyder på at det er en viss forståelse for at 
kommunene ikke alltid kan få så mye statlige ressurser som de ønsker. 
 
Vurdering basert på kommunenes svar 
Uansett om avlastet veg behandles som en del av hovedprosjektet, som eget prosjekt 
eller ikke i det hele tatt, bør tiltakshaver for hovedprosjektet ta initiativ til et 
samarbeid med kommunene.  Dataene viser at godt samarbeid gir tilfredshet både om 
planprosessen og tiltakene. Kommunene kan tidligst mulig inviteres til å diskutere 
både hvordan planprosessen for avlastet veg skal være og eventuelle premisser for 
omfanget av tiltak. De uenigheter som en del av svarene beskriver i sluttfasen av 
prosjektet kunne kanskje vært unngått eller i det minste klargjort på et tidligere 
stadium. 
Svarene indikerer videre at dialog og samarbeid fra starten kan spare prosessen for 
treghet og unødvendig ressursbruk i senere faser. Flere regioner og kommuner har 
også svart nettopp dette, at slike uenigheter burde vært oppklart tidligere. 
En hovedkonklusjon på dette er at misnøye kan reduseres hvis premissene for 
samarbeidet klargjøres tidlig, slik at det ikke skapes forventninger som det 
ikke er grunnlag for. 
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7 Oppsummering 
 
 Kommune Mener 
kommunen 
at avlastet 
veg burde 
vært 
inkludert i 
hoved-
prosjektet 
fra starten 
 
Mener 
Statens 
vegvesen 
at avlastet 
veg burde 
vært 
inkludert i 
hoved-
prosjektet  
Kommentar 
E18 Østfold, 
Momarken-
Sekkelsten 
Askim - - Begge parter 
er fornøyde 
E16 Sandvika, 
Wøyen-Bjørum 
Bærum Ja Nei  
Rv 4, Reinsvoll-
Hunndalen 
Gjøvik Ja Ja  
Rv2, Kløfta-
Nybakk 
Ullensaker - - Begge parter 
er fornøyde 
E18 
Brokelandsheia - 
Vinterkjær  
Gjerstad Ja Ja  
E134 Hegstad - 
Damåsen 
Øvre Eiker - - Begge parter 
er fornøyde 
E18 Kopstad - 
Gulli 
Tønsberg Ikke svart Nei  
Rv 38 Innfart 
Kragerø 
Kragerø Ja Ja  
E16 Lærdal, 
Voldum – Borlaug 
Lærdal Ja Nei  
Rv 57 Lindås, 
Espeland-Herland 
Lindås Ja Nei  
Rv 44 Stangeland 
- Skjæveland  
Sandnes Ja Nei  
Rv 44 
Omkjøringsveg 
Kleppe  
Klepp Ja Nei  
E6 Skjerdingstad - 
Jaktøyen  
Melhus Ja Ja  
E39 Øysand - 
Thamshavn  
Orkdal - Ja Kommunen er 
fornøyd 
E6 Vist - Jevika - 
Selli  
Steinkjer - - Begge parter 
er fornøyde 
Rv 769 
Namdalsprosjektet 
Namsos - - Begge parter 
er fornøyde 
E6 Beisfjord bru – 
Sjømannskirka  
Narvik - -  
E6 Osen – Korgen  Hemnes Nei Ja  
E8 Nordkjosbotn – 
Laksvatnbukt  
Balsfjord Ikke svart Nei  
E6 Bånes - 
Birtavarre 
Kåfjord Ja Ja  
Tabell 8: Kommunenes og vegvesenets vurdering av om tiltak på avlastet veg burde vært 
inkludert i planprosessen for hovedprosjektet. 
 
Tabell 8 viser at vertskommunene mener at tiltak på avlastet veg burde vært inkludert 
i hovedprosjektet i alle prosjektene (gjelder de 12 prosjektene der tiltak på avlastet 
veg ikke var med i hovedprosjektet, for 2 av disse foreligger ikke svar). 
Prosjektansvarlige i Statens vegvesen er mer nyanserte i sine svar. Vi har ikke spurt 
om årsaken til at det for enkelte av prosjektene er forskjellig oppfatning i SVV og 
kommunen om det, men det kan ha sammenheng med økt tiltaksomfang som får 
betydning for budsjettsituasjonen? 
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Det er på undersøkelsestidspunktet utarbeidet reguleringsplan for tiltak på avlastet 
veg i 15 av prosjektene. 
Undersøkelsen viser at tiltak på avlastet veg ble behandlet som del av hovedprosjektet 
i ca halvparten (8) av de 17 prosjektene hvor det er gjennomført tiltak. I den andre 
halvparten (9) ble tiltakene behandlet som egne prosjekt. Der hvor tiltakene ble 
behandlet som del av hovedprosjektet, ble tiltakene utført raskere og i større omfang. 
I disse prosjektene ble tiltakene ferdigstilt samtidig med hovedprosjektet eller mindre 
enn 1 år etter. I de prosjektene hvor tiltakene ble planlagt som egne prosjekt, ble de i 
halvparten av dem gjennomført mer enn 3 år etter hovedprosjektet. 
7.1 Dokumentasjon 
Som beskrevet i kapittel 3.2 er det ikke undersøkt hva som finnes av informasjon om 
de undersøkte prosjektene i tilgjengelige arkiver. De som har svart på spørsmålene i 
regionene har trolig ikke undersøkt hva som er dokumentert. Svarene tyder på at hva 
den enkelte eller avdelingen har husket, har vært utgangspunkt for besvarelsene. 
Spørsmålene var dessuten av en slik karakter at det ikke har vært naturlig å 
gjennomføre tidkrevende arkivsøk. 
Det er grunn til å anta at det finnes mye dokumentasjon om prosjektene som kunne 
ha belyst problemstillingene bedre, men det antas også at det hadde vært svært 
tidkrevende å finne den. Det antas videre at store deler av slike prosesser ikke er 
dokumentert. Møter, samtaler og e-poster refereres og arkiveres generelt i liten grad, 
selv om krav til dette er større nå enn før. 
7.2 Tidlig samarbeid om planlegging 
Hovedkonklusjonen i undersøkelsen er at samarbeid mellom Statens vegvesen og 
kommunen (planmyndigheten) på et tidlig stadium i planleggingen er mest gunstig for 
å oppnå enighet om omfang og gjennomføring av tiltak på avlastet veg. Det har 
sammenheng med at rammebetingelser for planleggingen blir lagt ved oppstart, og at 
det er motstand mot å endre premissene i en pågående planprosess. Manglende 
involvering av kommunen tidlig i planleggingen har flere steder ført til uenighet om 
tiltaksbehov og planprosess. 
Premissene for et planarbeid bør inneholde: 
- mål (hensikt) for tiltak på avlastet veg (jf føringene i St.meld.nr.46 (1999-
2000)) 
- funksjon og status for lenkene i avlastet veg, som innebærer avklaring av 
forvaltningsmyndighet og ansvar for framtidig drift og vedlikehold 
- enighet om fordeling mellom kostnadsbærere for investeringstiltakene 
(kostnadsoverslag utarbeides senere i planleggingen) 
- økonomiske rammebetingelser 
- enighet om planprosess, om tiltakene på avlastet veg skal inkluderes i 
hovedprosjektet eller behandles i separat plan 
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Vedlegg 1: Spørsmål til regionene 
 
15.09.2008/PS - VISTA Utredning AS 
Statens vegvesen: 
Tiltak på avlastet riksveg 
- undersøkelse om planlegging og gjennomføring  
Spørreskjema skal besvares for hvert av de aktuelle prosjektene – 4 i hver region. 
(Sett flere kryss, hvis det beskriver den faktiske situasjon. Boksene brukes til fritekst) 
 
I PLANPROSESSEN 
1) Hvordan ble Statens vegvesens ansvar for avlastet vegnett håndtert på 
kommunedelplannivå? 
 __Inngår i planens konsekvensanalyse 
 __Inngår i virkningsberegninger for konsekvensanalysen 
 __Inngår i egen delutredning 
 __Behandlet i egen kommunedelplan 
 __Behandlet som en del av annen plan (kommuneplan, sentrumsplan, 
reguleringsplan) 
 
Hvis tiltakene ikke inngår i noen av disse, hva er årsaken til det? 
Svar: 
 
 
 
2) På hvilket tidspunkt ble ny status (Rv, Fv, Kv) på avlastet vegnett avklart?  
 __Del av kommunedelplan,  
 __Del av reguleringsplan  
 __Separat vedtak 
 __Er ikke avklart 
 
3) Hvorfor er status eventuelt ikke avklart? 
Svar: 
 
 
 
4) Ble avlastet vegnett håndtert på reguleringsplannivå, samtidig og på lik linje 
med hovedprosjektet?  
 __Egen reguleringsplan  
 __Egen konsekvensanalyse  
 __Eget kostnadsoverslag 
 __Tiltak ble ikke vurdert  
 
5) I hvilken grad ble tiltak på avlastet vegnett gjennomført som en del av 
hovedprosjektet? 
 __umiddelbart etter  
 __som en del av hovedprosjektet  
 __som et eget prosjekt 
 
6) Ble alle planlagte tiltak for avlastet vegstrekning gjennomført?  
 __Alle tiltak gjennomført 
 __Redusert 
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 __Ingen tiltak gjennomført 
 
7)  Hvor lang tid etter ferdigstilling på hovedprosjektet ble tiltak på avlastet veg 
sluttført? 
 __Mindre enn 1 år 
 __1-3 år 
 __Mer enn 3 år 
 
8) Hvilke erfaringer har regionene fra samarbeid med kommune( r )og 
fylkeskommune omkring tiltak på avlastet vegnett? 
Svar: 
 
 
 
 
II TILTAKENE 
9) Ble tiltak på avlastet vegnett vurdert som viktig for å få ut miljøeffekten av å 
bygge ny veg for de områdene som avlastes? 
 __Ikke viktig 
 __En av flere gode grunner 
 __Svært viktig 
 
10) Ble tiltak for gående og syklende prioritert i planleggingen av tiltak på avlastet 
vegnett? På hvilken måte: 
 __Nye fortau 
 __Ny sykkelveg/sykkelfelt 
 __Bedre kryssingsmuligheter 
 __Lavere fart 
 __Ingen tiltak 
 
11) Ble tiltak for kollektivtransport prioritert i planleggig av tiltak på avlastet 
vegnett ? På hvilken måte: 
 __Eget kollektivfelt 
 __Prioritering i kryss 
 __Nye holdeplasser 
 __Stengt for biltrafikk 
 
12) Hvordan oppfattes grensen for hva som er oppryddingsarbeid på/langs avlastet 
vegnett, og hva som er mer ordinær by-/tettstedsutvikling? 
Svar: 
 
 
 
13) Hvordan ble kostnadene for tiltak på avlastet vegnett fordelt på aktuelle 
kostnadsbærere? 
 Statens vegvesen             % 
 Fylkeskommunen           % 
 Kommunen          % 
 Private                             % 
 
14) Hvilke effekter har tiltakene gitt? 
 __Bedre trafikkavvikling 
 __Bedre trafikksikkerhet 
 __Bedre miljø (støy, luftforurensning) 
 __Bedre forhold for myke trafikanter (fotgjengere, syklister) 
 __Bedre forhold for kollektivtransporten 
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 __Andre effekter 
___________________________________________________________
__ 
 Ingen målbare effekter 
 
 
III ÅRSAKER TIL AT TILTAK IKKE BLE 
PLANLAGT 
 
15) Var tiltak på avlastet riksveg inkludert i planprosessen? 
 __Ja 
 __Nei 
 
Hvis nei, svar på spørsmålene 16- 21 (Hvis ja: besvart i spørsmålene 1-14): 
 
16) Var vegmyndighet usikker på det formelle vegholderansvaret i forhold til 
vegloven? 
 __Ja 
 __Nei 
 __Vet ikke 
 
17) Var det tvil om nytteverdien av slike tiltak? 
 __Ja 
 __Nei 
 __Vet ikke 
 
18) Ble tiltak på avlastet veg nedprioritert på grunn av stram budsjettsituasjon? 
 __Ja 
 __Nei 
 __Vet ikke 
 
19) Ble tiltak på avlastet veg nedprioritert på grunn av at andre kostnadsbærere 
vedtok å ikke bevilge sin andel? 
 __Ja 
 __Nei 
 __Vet ikke 
 
20) Ble tiltak på avlastet veg nedprioritert på grunn av at lokale myndigheter 
vedtok at de ikke ønsket tiltakene? 
 __Ja 
 __Nei 
 __Vet ikke 
 
21) Ble gjennomgangstrafikk vurdert som etatens primæransvar, mens 
oppgradering av lokalveg ble vurdert som et kommunalt ansvar? 
 __Ja 
 __Nei 
 __Vet ikke 
 
 
IV VURDERING I ETTERTID 
22) Kan man i ettertid se at tiltak burde vært inkludert i planprosessen, og 
eventuelt hvilke? 
 __Ingen nye tiltak 
 __Tiltak for bedre trafikkavvikling 
 __Tiltak for bedre trafikksikkerhet 
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 __Tiltak for bedre miljø (støy, luftforurensning) 
 __Tiltak for bedre forhold for myke trafikanter (fotgjengere, syklister) 
 __Tiltak for bedre forhold for kollektivtransporten 
 __Andre tiltak 
 
23) Var årsaken til at tiltak ikke ble vurdert at konsekvensene av hovedprosjektet 
har blitt annerledes enn de som ble forutsett? 
 __Ja, i så fall hva ble annerledes 
Svar: 
 
 
  
 __Nei 
 __Vet ikke 
 
24) Hvor i planprosessen skulle eventuelt tiltakene i spørsmål 18 vært vurdert? 
 __I en strategisk vurdering i startfasen 
 __I planens konsekvensanalyse 
 __I virkningsberegninger for konsekvensanalysen 
 __I egen delutredning 
 __I egen kommunedelplan 
 __Som en del av annen plan (kommuneplan, sentrumsplan, 
reguleringsplan) 
 __Vet ikke 
 
25) Eventuelle andre kommentarer 
Svar: 
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Vedlegg 2: Spørsmål til kommunene 
 
28.10.2008/PS - VISTA Utredning AS 
Tiltak på avlastet riksveg 
- undersøkelse om planlegging og gjennomføring 
 
Statens vegvesen Vegdirektoratet  
SPØRSMÅL TIL KOMMUNENE 
 
Prosjekt:_______________________________________________ 
 
1. Hvordan ble eventuelle tiltak på det avlastede vegnettet planbehandlet? 
 
 
 
 
2. Var kommunen invitert til å være med på å legge premissene for tiltak på avlastet 
vegnett i planforslaget for hovedprosjektet? 
 
 
 
 
3. Hvis tiltakene ikke var inkludert i planprosessen for hovedprosjektet for ny veg, 
burde de vært det? 
 
 
 
 
4. Var kommunen fornøyd med tiltakene, eller ble det ønsket flere eller andre tiltak? 
 
 
 
 
5. Hvordan opplevde kommunen samarbeidet med Statens vegvesen? 
 
 
 
 
6. Andre kommentarer 
 
 
 
 

